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Abstrakt 
  
Předmětem mé diplomové práce je provedení spodní hrubé stavby čistírny odpadních 
vod Křelov - Břuchotín. Podrobněji jsem se zaměřil především na realizaci kruhových 
nádrží čistírny odpadních vod. K těmto nádržím zpracovávám technologický předpis 
bednění a betonáže kruhových nádrží. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou 
zprávu zařízení staveniště, studii hlavních technologických etap stavebního objektu, 
zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán k řešenému 
technologickému předpisu a časové plánování. 
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Abstract 
 
The subject of my work is to lower construction site waste water treatment plant  Křelov 
- Břuchotín. In more detail, I focused mainly on the implementation of the circular tanks 
sewage treatment plant. These tanks prescription processing technology formwork and 
concreting circular tanks. It also contains a technical report, technical report building 
equipment, a study of the main technological stages of the building, site, design of 
mechanical assembly, inspection and test plan solved the technological regulation and 
scheduling. 
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Úvod 
Má diplomová práce řeší stavebně technologický projekt čistírny odpadních vod v obci 
Křelov - Břuchotín. Konstrukční systém této stavby tvoří kruhové nádrže z 
vodostavebného železového betonu. Nadzemní část čistírny odpadních vod je tvořena 
zdivem. Podrobněji jsem zpracovával technologický předpis pro bednění a betonáž 
svislých kruhových stěn nádrží čistírny odpadních vod. 
V diplomové práci se budu zabývat studii stavebně technologických etap, 
technologickým předpisem, zařízením staveniště, širšími dopravními vztahy, návrhem 
strojní sestavy, kontrolním a zkušebním plánem a časovým plánováním. 
Snažím se navrhnout a řešit technologické postupy a zásady výstavby tak, aby realizace 
stavby proběhla co nejefektivněji. 
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1. Základní informace o stavbě 
 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Čistírna odpadních vod Křelov - Břuchotín 
Místo stavby:  východní okraj k.ú. Křelov, okres Olomouc, kraj Olomoucký 
   parcela č. 1002/17 
Účel stavby:   Stavba určena pro čištění odpadních vod 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:  Obec Křelov - Břuchotín 
   Marie Majerové 25 
   783 36 Křelov - Břuchotín 
   IČ: 63028255 
 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:  STAVING engineering s.r.o. 
   Ing. Martin Plachý 
   Slatinky 197 
   783 42 Slatinice 
   IČ: 25334107 
 
Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální dodavatel: INSTA CZ, s.r.o. 
   Ing. Vladimír Ambrož 
   Jeremenkova 1142/42 
   779 00 Olomouc - Hodolany 
 
Základní parametry stavby 
Místo stavby:  parcela č. 1002/17 
Výměra parcel: 10 010,00m2 
Zastavěná plocha: 248,72m2 
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Obestavěný prostor: 2 268,33m3 
Vlastnická práva pozemku: Vlastníkem pozemků je obec Křelov - Břuchotín   
    Pozemek je veden jako  zemědělská  půda a budeme muset 
    vyjímat ze ZPF. 
Počet podlaží:   2x NP 
Střecha:   Šikmá střecha kuželová s mírným sklonem 15o ve dvou  
    úrovních 
 
1.1. Obecná charakteristika stavby 
Tento stavební objekt zahrnuje budovu ČOV ( kruhový půdorys poloměru 8,9 m) s 
otevřeným přístřeškem (půdorys 8,72x7,4 m). 
Vstup do objektu je řešen dvěma vchody z vnější ocelových ramp. 
Navržená budova s kuželovou střechou ve dvou úrovních, s krytinou z kanadského 
šindele, s esteticky ztvárněnými povrchy obalových konstrukcí a hmot venkovního 
průčelí vhodně zapadne do daného prostředí. 
 
1.2. Účel stavby 
Účelem projektované stavby je odkanalizování zastavěného území obce Křelov - 
Břuchutín. 
Pro danou lokalitu je navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod situovaná 
na východním okraji k.ú. Křelov, parcela č. 1002/17. 
Na ČOV budou přivedeny splaškové odpadní vody z obce Křelov – Břuchotín. ČOV je 
dimenzována na celkovou kapacitu 1790 EO a tvoří nedílnou součást kanalizační sítě a 
čištění odpadních vod z oblasti obce. Na čistírnu jsou odpadní vody přiváděny oddílnou 
gravitační kanalizací DN 250. 
Potrubí splaškové kanalizace ústí v čerpací stanici u čistírny odpadních vod, odkud je 
veden přívod na čistírnu – mechanicko biologické čištění. 
 
1.3. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Pro vypracování projektové dokumentace bylo použito geodetické zaměření dané 
lokality. Dále pak vodohospodářská koncepce řešení čištění odpadních vod a návrh 
technologické linky ČOV. 
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Geologické poměry staveniště 
Pro stavbu byl proveden předběžný inženýrsko – geologický průzkum. V místě stavby 
objektu ČOV byla vyvrtána sonda V-4 do hloubky 8,0 m. Na základě provedených 
průzkumných prací jsou základové poměry v místě navrhované ČOV hodnoceny jako 
složité (ČSN 73 1001, čl. 20b) Projektovanou ČOV lze považovat za objekt staticky 
nenáročné konstrukce (ČSN 73 1001, čl. 21a). 
Při návrhu základů ČOV je nutno postupovat podle zásad II. geotechnice kategorie 
(ČSN 73 1001, čl. 24a). ČOV bude založena v prostředí plastických neogenních jílů. 
Tyto zeminy jsou objemově nestále – vysychavé, smrštitelné a bobtnavé. Pod celou 
stavbou je navržen polštář ze štěrkodrti uložený na netkané geotextílii. Před započetím 
hloubení výkopu bude u staveniště realizován průzkumný vrt, kterým bude zjištěna 
aktuální ustálená hladina podzemní vody. 
Pokud mezi bází výkopu a povrchem zvodněných písků zbude aktuálně větší zbytková 
mocnost Mzb než 0,7 mocnosti výtlačné výšky zvodně, bude výkop možno vyhloubit 
bez snižování hladiny podzemní. Pokud mezi bází výkopu a povrchem zvodněných 
písků zbude aktuálně menší zbytková mocnost než 0,7 mocnosti výtlačné výšky zvodně, 
bude nutno před započetím hloubení výkopu, respektive před počátkem odtěžení 
kritické vrstvy snížit úroveň výtlačné hladiny podzemní vody studnami. Odvodňovací 
studny by měly být zahloubeny do nepropustného podloží pliocenních písků. 
 
1.4. Popis konstrukčního řešení stavby 
Zemní práce 
Výkopy: Před započetím výkopových prací bude proveden průzkumný vrt. Geologické 
poměry pro ověření aktuální stavu hladiny podzemní vody. Objekt ČOV se bude 
zakládat na upraveném dně otevřené výkopové jámy, se sklony svahů 1:0,75. Vlastní 
výkopy se budou provádět po vrstvách. Dno výkopové jámy bude cca 3,2 až 4,5 m pod 
rostlým terénem. 
Zemní práce pro ČOV zahrnují: 
 - skrývku ornice v tl. 0,20 m v rozsahu areálu ČOV cca 1450 m2, tyto zeminy 
 budou  použity k zahumusování násypů. Skrývky musí být uloženy odděleně od 
 výkopku 
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 - výkop stavební jámy pro ČOV, část výkopku bude použita do hutněných 
 zpětných zásypů, obsypů a násypů ČOV, míra hutnění min 30 MN/m2, přebytky 
 budou odvezeny na  skládku. 
Výkopek bude uložen na staveništi odděleně od humózních hlín. Třída těžitelnosti 2 -3, 
výskyt podzemní vody se nepředpokládá. 
 
Zakládání: Objekt ČOV bude zakládán na vyrovnané základové spáře, na kterou bude 
uložena netkaná geotextílie (min. 200 g/m2) a na ni bude nahutněn polštář ze štěrkodrti 
po zhutnění min. 300 mm. Na štěrkodrť bude realizován podkladní beton. 
 
Zásypy: Zásypy budou prováděny úspěšné po zkoušce vodotěsnosti podzemních 
nádrží. Všechny zpětné zásypy musí být provedeny jako hutněné z nesoudržných zemin. 
Zhutňování zpětných zásypů se bude provádět postupně po vrstvách výšky maximálně 
200 mm z vhodného materiálu, který splňuje následující podmínky: 
 - musí se jednat o nesoudržnou zeminu 
  a) podíl zrn do 0,5 mm musí být do 10%, mez tekutosti frakce  
  wL do 30% 
  b) Dmax <63 mm 
 - Všechny zásypy a podsypy budou zhutněny minimálně na předepsanou 
 hodnotu  deformačního modulu Edef2 a míru zhutnění dle poměru modulů 
 Edef2/Edef1 
 - Na základě domluvy projektanta a investora budou upřesněny a provedeny 
 kontrolní zkoušky statickou zatěžovací deskou dle ČSN 72 1006 
 - Statické zatěžovací zkoušky budou realizovány v minimálním rozsahu 
 požadovaném ČSN 72 1006 
Kolem celého objektu bude provedena drenáž drenážní trubkou DN100 ve štěrkovém 
loži. Drenáž bude svedena do odtokové kanalizace za měrným objektem. 
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Svislé konstrukce 
Podzemní část objektu je navržena jako železobetonová vodotěsná nádrž z 
vodostavebného železobetonu. 
 Stěny a dno – beton C30/37 XA2 XF1 XW1   
 Stropní deska – beton C25/30 XA1 XF1 XW1 
 Výztuž je navržena z oceli 10 505 (B500B). 
Železobetonové konstrukce nemají dilatační spáry, jsou však navrženy pracovní spáry 
s těsnícími prvky. Ve dně a stěnách nádrží bude navržen smršťovací pruh. 
Veškeré prostupy ve stěnách nádrží budou vrtány v rámci montáže technologie. 
Železobetonová konstrukce podlahy v 1. nadzemním podlaží bude navázána na stěny 
podzemní části. Do bednění stropu budou osazeny ocelové rámy pro vstupy. 
 
Požadavky na přesnost betonových konstrukcí: 
Rovinnost vnitřního líce stěn v nádržích se požaduje ± 3mm ( pohledový beton). 
Podlahy v nádržích musí být vodorovné a hladké ( provzdušňovací rošty) s přípustnou 
odchylkou ± 10mm od vodorovné úrovně ( vyrovnávací cementový potěr). 
 
Těsnění prostupů potrubí stěnou: 
Prostupy potrubí přes stěny jsou navrženy jako vrtané. Vodotěsné prostupy budou 
těsněny např. stahovacím kruhovým prostupovým těsněním odolným tlaku ze 
speciálních gumových segmentů spojených korozi odolnými šrouby a přítlačnou 
deskou. Po utěsnění prostupů a úspěšné zkoušce vodotěsnosti se volné mezikruží z 
vnitřního líce stěny zaplní cementovou maltou, z vnějšího líce se vyplní polyuretanovou 
pěnou. 
 
Zkouška vodotěsnosti 
Požaduje se, aby železobetonové konstrukce nádrží byly vodotěsné. U betonu musí být 
zaručena vodotěsnost podle ČSN 73 1321 - Stanovení vodotěsnosti betonu. Vodotěsnost 
nádrží se prověří zkouškou podle ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží v délce trvání nejméně 48 hodin, resp. podle požadavků této 
normy. O průběhu a výsledcích zkoušky se provede příslušný zápis. Vodu pro zkoušku 
zajistí dodavatel stavby. 
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Po úspěšném zakončení zkoušky bude možno podzemní nádrže obsypat. 
 
Zdivo a zděné konstrukce 
Veškeré obvodové a vnitřní zdivo bude z cihel keramických, pálených, děrovaných na 
vápeno - cementovou maltu min M25. Překlady nad otvory budou keramické. Zdi 
budou ukončeny ztužujícím železobetonovým věncem. 
 
Střešní konstrukce 
Zastřešení objektu je navrženo kuželovou střechou ve dvou úrovních, která je nesena 
dřevěným krovem. Jednotlivé prvky krovu , způsob jejich spojení a kotvení budou 
navrženy na základě obvyklé praxe (ČSN 731701 Navrhování dřevěných konstrukcí) v 
realizační a dodavatelské dokumentaci. Veškeré dřevěné prvky budou z materiálu třídy 
SI a ještě před montáží budou opatřeny základním ochranným nátěrem proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a měkké hnilobě. Krov bude opatřen záklopem z prken 
30/200 jednostranně hoblovaných.  
Na práce tesařské (ČSN 733150), naváže krytina z kanadského šindele. Nosnou 
konstrukci vnitřní, zvýšené středové části střechy tvoří sloupy z ocelových trubek. 
 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce v 1. nadzemním podlaží bude zčásti tvořena sádrokartonovými 
deskami do vlhkého prostředí zčásti budou místnosti otevřeny do krovu bez podhledu. 
Zateplení stropů v místnostech s podhledem bude zajištěno vrstvou 160 mm tepelné 
izolace na bázi minerálních vláken. Parotěsná zábrana bude připevněna na krov. 
 
Podlahy 
V provozní části (biologické čištění a strojovna) přízemí bude provedena na stropní 
desku podlaha z cementového potěru s povrchovou úpravou průmyslovou stěrkou na 
bázi epoxidové pryskyřice. V ostatních místnostech bude podlahu tvořit protiskluzná 
keramická dlažba. 
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Výplně otvorů 
Okna: 
Navrhují se zdvojená plastová okna, otevíraná dovnitř místností. Rozměry oken jsou 
uvedeny ve výkresech stavebních konstrukcí. 
Technické parametry: Okenní rám i křídla z plastů, barva bílá, zasklení dvojsklem  
   Rw = 28 dB. 
Tepelná prostupnost : rám – součinitel prostupu tepla max. 1,2.W.m-2.K-1 
   dvojsklo- součinitel prostupu tepla max. 1,2 W.m-2.K-1 . 
Dveře: 
Dveře se navrhují plastové, částečně prosklené nebo plné, barva bílá. Vstupní dveře do 
objektu budou mít zvukovou neprůzvučnost do 18 dB. 
Rozměry a smysl otevírání - viz stavební výkres. 
 
Úpravy povrchů 
Venkovní strana betonových konstrukcí, která nebude obsypána, bude zateplena 
kontaktním vícevrstvým systémem se stabilizovaným pěnovým nebo extrudovaným 
polystyrénem o tl. 100mm. Vlastní systém je pokládán na srovnaný povrch stěn a složen 
z lepicí a stěrkové malty, fasádních polystyrenových desek, z armovací tkaniny odolné 
vůči alkáliím, která je uložena ve stěrkové maltě. Povrchovou úprava tvoří penetrace a 
silikonová omítka. Zděná část bude opatřena vápenocementovou hladkou omítkou s 
nátěrem – barva okrově žlutá. Vnitřní povrch obvodových stěn a příček bude tvořit 
vápenocementová štuková omítkou a trojnásobný nátěr odolný proti plísni malbou v 
bílém odstínu. Vnější rohy budou opatřeny podmítkovými profily. Části vnitřních stěn 
budou obloženy keramickým obkladem do předepsané výšky. Veškeré dřevěné prvky se 
opatří vhodným nátěrem proti dřevokazným houbám, hmyzu a měkké hnilobě. Tímto 
nátěrem se opatří jednotlivé prvky, počet vrstev nátěrů dle doporučení výrobce. 
Viditelné plochy se opatří dalšími nátěry: 
- vnější (vystavené povětrnostním vlivům) se opatří 3x lazurovacím nátěrem barva 
hnědá (PALISANDR) 
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Zámečnické konstrukce 
Kotvení zámečnických výrobků k betonovým konstrukcím bude pomocí kotevních 
desek a chemických kotev. 
 
Klempířské konstrukce 
- jsou typové-normované, materiál titan -zinek plech tl. 0,6 mm.  
K těmto výrobkům patří: 
Oplechování vnějších parapetů oken, závětrné lišty a oplechování střechy přístřešku. 
Tyto prvky budou z materiálu titan – zinek bez nátěru. 
 
Přístřešek pro kontejnery 
Nad betonovou zpevněnou plochou v prostoru před schodištěm do objektu ČOV je 
navržen otevřený ocelový přístřešek. Jedná se o ocelovou konstrukci tvořenou sloupy do 
betonových patek. Přístřešek je zastřešen sedlovou střechou, tvořenou dřevěným 
krovem se záklopem a krytinou z kanadského šindele. Podlahu přístřešku tvoří betonová 
plocha z cementobetonu vyztuženého svařovanou ocelovou sítí. Plocha je ohraničena ze 
dvou stran zahradními obrubníky a vyspárována do středové uliční vpusti. Na vstupu do 
přístřešku je v podlaze navržen odvodňovací žlábek. 
 
Násyp 
Část kruhového objektu bude obsypána nad úroveň okolního terénu. Sklon svahů 
násypu je navržen 1:2. Okolo objektu bude na násypu proveden okapový chodník z 
betonových dlaždic. Násyp bude ukončen na obou stranách opěrnou železobetonovou 
zdí. Prostor za opěrnou zdí bude odvodněn drenážní trubkou vyvedenou na terén. 
 
Oplocení 
Oplocení areálu ČOV bude řešeno na násypu okolo objektu. Vrstvy násypu budou 
řádně a po vrstvách zhutněny, aby nedocházelo k jejich sedání. Oplocení je uchyceno na 
ocelové sloupky s betonovou patkou. Trasy jsou řešeny z oplastovaného drátěného 
pletiva. 
Nosná konstrukce je tvořena ocelovými pozinkovanými sloupky opatřenými nátěrem 
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do betonových patek. Sloupky jsou ztuženy průběžnými a rohovými vzpěrami. Na 
ocelové sloupky se napnou 3 řady napínacího drátu pro uchycení drátěného pletiva. 
Pletivo je navrženo pozinkované, potažené PVC v tmavě zelené barvě (velikost ok 
50x50 mm). 
Na vjezd do areálu ČOV budou osazeny dvě ocelové dvoukřídlové brány šířky 3,6 m. 
 
Komunikace 
Příjezd k ČOV bude zajišťovat stávající asfaltová komunikace, na kterou se naváže 
komunikace, řešená v rámci stavby kanalizace a ČOV. Samostatný vjezd do areálu se 
provede tak, aby dopravní obsluha mohla pohodlně nacouvat a obrátit se při výjezdu. 
Příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy v areálu ČOV jsou řešeny samostatnými 
stavebními objekty. 
 
2. Napojení stavby na dopravní technickou infrastrukturu 
2.1. Zdroje energií 
Všechny sítě jsou vybudovány v předstihu jako první. Na stavebním pozemku budou 
předbudovány dvě kanalizační šachty, do kterých bude následně napojena nově 
realizovaná ČOV Křelov. Před dokončením stavby budou tyto kanalizační šachty 
využity pro potřebu výstavby a budou do nich napojeny veškeré mobilní kontejnery. 
Při procesu zdění, betonáže potřebujeme zdroj vody. Z důvodu umístění ČOV Křelov 
bude vybudována studna, která nám bude zajišťovat dostatečné množství vody. Tato 
studna se využije při samotné stavbě ČOV Křelov a dále bude využita jako zdroj vody 
pro nově budovanou stavbu.  
 
2.2. Doprava 
Komunikační napojení ČOV Křelov je možné ze dvou směrů. První příjezdová 
komunikace je z obce Křelov - Břuchotín z ulice Křemelná. Druhou možností napojení 
na příjezdovou komunikaci je využít komunikaci vedoucí od města Olomouc z ulice 
Řepčínská. Z těchto dvou přístupových bodů se napojíme na nově vybudovanou 
komunikaci, která byla zhotovena před započetím stavby ČOV Křelov. Touto 
komunikací se dostaneme k samotnému stavebnímu pozemku, kde bude realizována 
stavba ČOV Křelov. Komunikace je navržená jako jednosměrná.  
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3. Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba svým provedením a charakterem výrazně zlepší životní prostředí v celém 
intravilánu obce Křelova - Břuchotína. Stavba je ekologického charakteru a jejím cílem 
je zlepšení životního prostředí – čistoty vody ve vodotečích. Její provoz nebude mít 
negativní vliv na ostatní složky životního prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. 
V rámci realizace stavby dojde k nutnosti provést kácení stromů a keřů při výstavbě 
stok v intravilánu Břuchotína, v extravilánu Křelova a při výstavbě stoky vyčištěné 
vody. Při realizaci dojde k dodržení příslušných předpisů a nařízení. Vybraný dodavatel 
bude při realizaci stavby dodržovat vyhl. 185/2001 Sb. o likvidaci odpadů v průběhu 
výstavby a operativně ihned případně zajišťovat čistotu přepravních tras při převozu 
zeminy a suti. Ke zvýšení negativních vlivů na okolí dojde pouze během výstavby 
provozem stavebních mechanismů. Vazby na infrastrukturu zůstanou po realizaci 
novostavby ČOV Křelov bez výrazných změn. Možným vlivem na podzemní vodu 
může být při výstavbě únik ropných produktů ze stavebních strojů do podloží 
komunikace. Tento vliv je žádoucí eliminovat použitím ekologických pohonných, 
hydraulických a mazacích médií. Vliv dopravy na faunu a flóru v okolí zůstane beze 
změny, při zachování stávající intenzity dopravy se dá očekávat zlepšení v závislosti na 
omezení exhalátů, těžkých kovů a posypových solí v důsledku plynulejšího provozu 
dopravy. 
 
4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Během výstavby objektu při všech pracovních činnostech klademe velký důraz na 
bezpečnost a ochranu zdraví. Podrobnější informace jsou obsaženy v technologickém 
předpisu námi zpracovávaných prací ( bednění a betonáž nádrží ČOV Křelov).  
 
5. Stavebně technologická část 
5.1. Širší dopravní vztahy 
V širších dopravních vztazích jsem se zabýval navrhnutím optimálních tras pro dodávku 
materiálu pro zdění, dodávku armatur a dodávku transportbetonu pro realizaci stavby. 
Trasy jsou navrženy co nejefektivněji, aby vzdálenost a čas dopravy byla co nejkratší. 
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Graficky řeší výkres širších dopravních vztahů č. B 1.4. 
 
5.2. Technologický předpis 
V této části se zabývám technologických řešením stavby. Podrobněji jsem se zaměřil na 
technologickou etapu bednění a betonáže nádrží ČOV Křelov. Mým předmětem zájmu 
se stal použitý materiál, jeho doprava a skladováním, dodržení technologických a 
montážních postupů. 
 
 Technologický předpis obsahuje: 
  Obecné informace o stavbě 
  Materiály 
  Převzetí pracoviště 
  Pracovní podmínky 
  Personální obsazení 
  Stroje a pomůcky 
  Hlavní pracovní postup 
  Jakost a kontrola provedených prací 
  Bezpečnost a ochrana zdraví 
  Životní prostředí 
 
Technologický předpis nalezneme v kapitole 9. 
 
5.3. Technická zpráva zařízení staveniště 
V této zprávě je řešena potřeba různých zdrojů při budování objektu. Je zde uveden 
přesný počet a konkrétní typy mobilních kontejnerů, které jsou součástí zařízení 
staveniště při výstavbě objektu. V přílohách jsou vypočteny potřebná množství energií 
(voda, elektrická energie). Řešíme i dopravní přístupnost k objektu. 
Technická zpráva zařízení staveniště je umístěna v kapitole 5. 
 
5.4. Projekt zařízení staveniště 
Vymezuje prostor, který je oplocen a znázorňuje zařízení staveniště. Jsou zde 
zakresleny potřebné objekty pro zařízení staveniště. Tím jsou myšleny kanceláře, šatny, 
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sociální zařízení, sklady, skládky materiálů a odpadů a dále zobrazuje místa odběru 
energií. 
Výkres zařízení staveniště je výkresové části B1.2. 
 
5.5. Návrh strojní sestavy 
Zde jsou  uvedeny stroje, které potřebujeme k realizaci námi řešených činností. Součástí 
tohoto dokumentu jsou parametry jednotlivých strojů a u jeřábu také zátěžový graf. 
Návrh strojní sestavy nalezneme v kapitole 6. 
 
5.6. Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán nám udává, kdy a jakým způsobem budeme kontrolovat 
průběh prací tak, abychom dosáhli požadované kvality. V KZP je dále uvedeno kdo tyto 
kontroly provede a dle jakých předpisů a norem budou výsledky kontrolovány. 
Kontrolní a zkušební plán je přílohou B4. 
 
5.7. Časový harmonogram 
Pro plynulost výstavby je zpracován časový plán v programu Microsoft Project. 
Časový plán je součástí příloh B2. 
 
5.8. Rozpočet 
Pro rozpočet naší technologické etapy byl využit program na rozpočtování KrosPlus, 
cenová úroveň byla použita druhé pololetí roku 2013. Jsou zde uvedeny všechny 
položky, které jsou použity při výstavbě vrchní hrubé stavby. 
Rozpočet je přílohou B3. 
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1. Základní informace 
Nově budovaný objekt čistírny odpadních vod Křelov - Břuchotín se nachází na území 
obce Křelov - Břuchotín na parcele č. 1002/17, okres Olomouc, kraj Olomoucký. Objekt 
umístěn za obcí, kde svou funkcí čištění odpadních vod nebude mít nepříznivý vliv na 
užívání rodinných domů obyvatel obce. Pro přístup k čistírně odpadních vod je 
předbudována asfaltová komunikace z ulice Křemelná, která vede až do ulice 
Řepčínská. Problematika dopravních tras je řešena v dokumentu Technická zpráva 
zařízení staveniště a ve výkresech s názvy B 1.4 Koordinační situace stavby se širšími 
dopravními vztahy a B 1.5 Širší dopravní vztahy - dopravní značení. 
 
Obrázek 1: Poloha stavby čistírny odpadních vod 
 
Modře označená parcela je objektem našeho zájmu a na její části bude realizována 
zmíněná čistírna odpadních vod. 
32 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
 
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE  
A ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION  
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
3 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN OBJEKTOVÝ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. JAN NOVÁK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2014                   
 
33 
 
1. Základní informace 
Čistírna odpadních vod Křelov - Břuchotín se dělí na pět stavebních objektů, které jsou 
součástí stavební části a dva stavební objekty, které jsou součástí technologické části. 
Podrobně zpracován finanční a časový plán nalezneme v příloze B2. Časové plánování. 
Zde jen základní rozdělení a předběžný propočet nákladů na jednotlivé stavební objekty. 
 
 
 
Obrázek 2. Propočet nákladů objektové soustavy 
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1. Základní informace o stavbě 
 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Čistírna odpadních vod Křelov - Břuchotín 
Místo stavby:  východní okraj k.ú. Křelov, okres Olomouc, kraj Olomoucký 
   parcela č. 1002/17 
Účel stavby:   Stavba určena pro čištění odpadních vod 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:  Obec Křelov - Břuchotín 
   Marie Majerové 25 
   783 36 Křelov - Břuchotín 
   IČ: 63028255 
 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:  STAVING engineering s.r.o. 
   Ing. Martin Plachý 
   Slatinky 197 
   783 42 Slatinice 
   IČ: 25334107 
 
Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální dodavatel: INSTA CZ, s.r.o. 
   Ing. Vladimír Ambrož 
   Jeremenkova 1142/42 
   779 00 Olomouc - Hodolany 
 
Základní parametry stavby 
Místo stavby:  parcela č. 1002/17 
Výměra parcel: 10 010,00m2 
Zastavěná plocha: 248,72m2 
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Obestavěný prostor: 2 268,33m3 
Cena stavby:  25 952 364,60 Kč s DPH 
Vlastnická práva pozemku: Vlastníkem pozemků je obec Křelov - Břuchotín   
    Pozemek je veden jako  zemědělská  půda a budeme muset 
    vyjímat ze ZPF. 
Počet podlaží:   2x NP 
Střecha:   Šikmá střecha kuželová s mírným sklonem 15o ve dvou  
    úrovních 
 
1.1. Zhodnocení pozemku 
Stavba čistírny odpadních vod leží samostatně nedaleko obce Křelov - Břuchotín.  
V okolí objektu se nenachází žádná další zástavba. Okolní pozemky jsou využívány 
jako orná půda. Vchod do objektu je orientován na severovýchod. 
 
Využití pozemku: 
Část parcely na níž je realizována čistírna odpadních vod bude využita pro stavbu 
hlavního objektu a vedlejších stavebních objektů. Pro tyto účely je vymezen prostor o 
velikosti 1920 m
2. Zbylá část stavebního pozemku bude využívána ke svému 
původnímu účelu orné půdy. 
 
Zatřídění území stavby: 
Sněhová oblast dle ČSN 730035:   I. (sk = 0,7 kN.m-
2
) 
Oblasti pro zatížení větrem dle ČSN 730035: I. (v = 22,5 m/s) 
Teplotní oblast dle ČSN 060210:   Te = –15 OC 
 
1.2. Popis staveniště 
Staveniště se nachází v katastrálním území obce Křelov - Břuchotín na parcele 1002/17. 
Tato parcela se nachází cca 1,4 km od obecního úřadu obce. Staveniště se nachází za 
obcí v polích. ČOV je takto umístěna nejen z technologických důvod, ale i pro komfort 
obyvatelů obce. Objekt ČOV stojí samostatně. Okolní pozemky jsou využívány jako 
orná půda. Objekt je osazen na rovném terénu, z důvodu zakrytí části budoucích nádrží 
ČOV budou po ukončení stavebních prací provedeny terénní úpravy, které zmíněné 
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nádrže částečně zakryjí zeminou. Plocha parcely je 10 010,00m2. Z této plochy bude pro 
účel stavebního objektu využito celkem 1920 m2. Ostatní plocha bude využita jako orná 
půda. Pozemek je přístupný za pomoci přístupové komunikace, která vede z ulice 
Křemelná a je průjezdná až do ulice Řepčínská. 
Stavební materiál bude dodáván z nejbližšího okolí obce. Většina stavebních dodavatelů 
je sídlem umístěna ve městě Olomouc. Dojezdové trasy nepřesáhnou 10 km kromě 
zapůjčení bednění PERI vzdálené 23km od stavby. 
Oplocení staveniště je zřízeno s mobilního oplocení výšky 2,0 m. V nočních hodinách 
bude na stavbě přítomen hlídač a staveniště bude osvětleno pomocí halogenové 
osvětlení. Přípojka vody je řešena vybudováním studny na území staveniště, el. energie 
NN je předbudována a umístěna na hranici pozemku. 
 
2. Dělení stavby na stavební objekty 
Hlavní stavební objekt: 
 SO 04.1 Čistírna odpadních vod - stavební část 
Vedlejší stavební objekt: 
 SO 04.2 Přípojka NN k ČOV  
 SO 04.3 Studna a přípojka vody k ČOV 
 SO 04.4 Příjezdová komunikace k ČOV 
 SO 04.5 Zpevněné plochy v ČOV 
 
2.1. Charakteristika stavebních objektů 
SO 04.1 Čistírna odpadních vod - stavební část 
a) Zemní práce 
Před započetím výkopových prací bude proveden průzkumný vrt. Geologické poměry 
pro ověření aktuální stavu hladiny podzemní vody. Objekt ČOV se bude zakládat na 
upraveném dně otevřené výkopové jámy, se sklony svahů 1:0,75. Vlastní výkopy se 
budou provádět po vrstvách. Dno výkopové jámy bude cca 3,2 až 4,5 m pod rostlým 
terénem. 
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Zemní práce pro ČOV zahrnují: 
 - skrývku ornice v tl. 0,20 m v rozsahu areálu ČOV cca 1450 m2, tyto zeminy 
 budou  použity k zahumusování násypů. Skrývky musí být uloženy odděleně od 
 výkopku 
 - výkop stavební jámy pro ČOV, část výkopku bude použita do hutněných 
 zpětných zásypů, obsypů a násypů ČOV, míra hutnění min 30 MN/m2, přebytky 
 budou odvezeny na  skládku. 
Výkopek bude uložen na staveništi odděleně od humózních hlín. Třída těžitelnosti 2 -3, 
výskyt podzemní vody se nepředpokládá. 
 
b) Základové konstrukce 
Objekt ČOV bude zakládán na vyrovnané základové spáře, na kterou bude 
uložena netkaná geotextílie (min. 200 g/m2) a na ni bude nahutněn polštář ze štěrkodrti 
po zhutnění min. 300 mm. Na štěrkodrť bude realizován podkladní beton. 
Podzemní část objektu je navržena jako železobetonová vodotěsná nádrž z 
vodostavebného železobetonu. 
 Dno  – beton C25/30 XA1 XF1 XW1   
 Výztuž je navržena z oceli 10 505 (B500B). 
 
c) Svislé konstrukce 
Podzemní část objektu je navržena jako železobetonová vodotěsná nádrž z 
vodostavebného železobetonu. 
 Stěny  – beton C30/37 XA2 XF1 XW1    
 Výztuž je navržena z oceli 10 505 (B500B). 
Železobetonové konstrukce nemají dilatační spáry, jsou však navrženy pracovní spáry 
s těsnícími prvky. Ve dně a stěnách nádrží bude navržen smršťovací pruh. 
Veškeré prostupy ve stěnách nádrží budou vrtány v rámci montáže technologie. 
 
Veškeré obvodové a vnitřní zdivo bude z cihel keramických, pálených, děrovaných na 
vápeno - cementovou maltu min M25. Překlady nad otvory budou keramické. Zdi 
budou ukončeny ztužujícím železobetonovým věncem. 
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d) Vodorovné konstrukce 
 Stropní deska – beton C25/30 XA1 XF1  
 Výztuž je navržena z oceli 10 505 (B500B). 
Železobetonová konstrukce podlahy v 1. nadzemním podlaží bude navázána na stěny 
podzemní části. Do bednění stropu budou osazeny ocelové rámy pro vstupy. 
 
SO 04.2 Přípojka NN k ČOV  
Z rozvaděče předbudovaného transformátoru bude vyveden napájecí kabel AYKY 4x70 
společně se sazbovým kabelem CYKY 5Jx4, které budou uloženy v zemi. Kabely 
budou uloženy do pískového lože. Kabely budou vedeny v zemi na hranici pozemku 
areálu ČOV, kde budou ukončeny do přípojkové skříně SS100. 
 
SO 04.3 Studna a přípojka vody k ČOV 
K objektu čistírny odpadních vod není přiveden vodovodní řad. Z tohoto důvodu bude 
zásobování pitné vody zajištěno z vlastního zdroje. Studna bude umístěna v areálu 
čistírny odpadních vod, která bude vzdálená cca 12 m od SO 04.1. Předpokládaná 
spotřeba vody je 120 l/den. Pro tyto účely navržena vodárna o objemu 40l a ponorné 
čerpadlo s výkonností max. 2160l/h. Na přípojku použito PE potrubí DN 32x3, které 
bude uloženo do chráničky DN 50 uloženo v hloubce 1,6 m. 
 
 
SO 04.4 Příjezdová komunikace k ČOV 
Tato komunikace kopíruje trasování stávající polní cesty. Komunikace navržena s 
jednostranným sklonem 3%. Silnice o šířce 3m a 0,5 nezpevněné krajnice. Krajnice 
budou ze štěrkodrti po obou stranách. Odvodnění komunikace pomocí melioračních 
příkopů. Na komunikaci bude napojena zpevněná plocha ČOV se dvěma vjezdy. 
 posyp drceným kamenivem 
 asfaltový postřik 
 štěrk vibrovaný 
 štěrkopísek netříděný 
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SO 04.5 Zpevněné plochy v ČOV 
Pro zajištění příjezdu a přístupu obsluhy ČOV a pro obsluhu fekálních vozů je navržena 
obslužná komunikace v areálu ČOV. Tato komunikace navazuje na Příjezdovou 
komunikaci k ČOV. Podrobněji viz. situace. Tyto zpevněné plochy jsou navrženy z 
asfaltobetonu a její skladba se řídí TP 170 MD ČR. Lemování navrženo ze silničních 
obrubníků 15/25/100 cm. 
 asfaltový beton střednězrnný 
 spojovací postřík asfalt. 
 obalované kamenivo hrubozrnné 
 infiltrační postřik 
 vibrovaný štěrk 
 štěrkodrť 
 
3. Technologické etapy hlavního stavebního objektu 
Hlavní stavební objekt se dělí podle technologických etap na spodní hrubou stavbu, 
která zahrnuje zemní práce a základové konstrukce, dále na vrchní hrubou stavbu. Do 
vrchní hrubé stavby patří svislé konstrukce kruhových nádrží, vodorovná konstrukce 
nádrží a zděné konstrukce objektu ČOV. 
 
Zemní práce: 
Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů: 
 sejmutí ornice 289 m3 
 hloubení stavební jámy 1850 m3 
 celkový objem zeminy 2139 m3 
 
Stavební stroje: 
Podrobnější informace viz. kapitola č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů 
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Rypadlo Nakladač JCB 3CX 
 Výkon motoru  68 kW 
 Objem lopaty nakladače 1,2 m3 
 Provozní hmotnost  8,44 t 
 
 
 
Obrázek 3:  Rypadlo Nakladač JCB 3CX 
 
Kolové rypadlo JCB JS 130W 
 Výkon motoru   70 kW 
 Max. hloub. dosah/ max dosah 5,175/8,125 m 
 Objem lopaty    0,8 m
3 
 Provozní hmotnost   13,3 t 
 
     Obrázek 4:  Kolové rypadlo JCB JS 130W 
 
Třístranný sklápěč TATRA 815 6x6 
 Motor:    325 kW, 2100 Nm/ 1100 ot./min 
 Rozvor:   3440 + 1320 mm 
 Užitečné zatížení:  16 300 kg 
 Max. rychlost:  85 km/hod 
 Nástavba:   Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 
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Obrázek 5:  Třístranný sklápěč TATRA 815 6x6 
 
Personální obsazení: 
Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr pověřený 
stavbyvedoucím. Stroje bude používat pouze pracovník k tomu řádně proškolen a 
vlastnící potřebné průkazy pro řízení a manipulaci s danými stroji. 
 stavbyvedoucí 1x 
 mistr 1x 
 strojník na obsluhu rypadla nakladače 1x 
 strojník na obsluhu rypadla 1x 
 řidič nákladního automobilu 2x 
 dělník na ruční práce 4x 
 geodet 1x 
 pomocník geodeta 1x 
 
Harmonogram prací: 
Navržen jednosměnný provoz o pracovní době: 
Název dne Začátek pracovní doby Konec pracovní doby Celkem hodin 
Pondělí 7:00 16:30 9,0 
Úterý 7:00 16:30 9,0 
Středa 7:00 16:30 9,0 
Čtvrtek 7:00 16:30 9,0 
Pátek 7:00 15:30 8,0 
Sobota 7:00 13:30 6,0 
Neděle - - - 
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Podrobné informace o trvání stavebních prací a nasazení strojů viz. B2. Časové 
Plánování 
 
Technologický postup: 
Přípravné práce - odstraní se náletová zeleň, která je tvořena především travinami, keři 
a malými stromy.  
Sejmutí ornice - nejdříve se s vysokou pečlivostí vyměří plocha, ze které se ornice 
bude snímat. Provede se z celkové plochy staveniště, tj. 1450 m2. Skrývka bude 
odstraněna do 20cm od povrchu. Ornice bude z části odvezena a prodána, zbytek se 
použije pro terénní úpravy na konci stavby. Skládka ornice se nachází na stavebním 
pozemku 1002/17, zemina se bude hromadit na kupu vysokou max. 1500 mm.  
Vytyčení stavby – podle vytyčovacího výkresu geodet určí polohu budoucího objektu 
v návaznosti na body vytyčovací sítě. Zhotoví se lavičky, dle kterých vytyčíme půdorys 
objektu. Pomocí vápna se vyznačí poloha základové jámy. 
Stavební jáma - Nejprve dojde k vyměření plochy, kde se bude hloubit stavební jáma. 
Na hloubení stavební jámy použijeme rypadlo typu JCB JS 130W o objemu hloubkové 
lopaty 0,8 m
3, odvoz zeminy je zajištěn nákladním automobilem Tatra 815 6x6 s 
třístrannou sklápěcí korbou o objemu 9 m3 a poté ručně dočištěno skupinou 4 dělníků. 
Pojezd a postup prací rypadla je znázorněn ve výkresu B 1.7 Schéma hloubení hl.figury 
ČOV Křelov.  Zabezpečení jámy proti sesunutí se zajistí dle stavebních výkresů. Výkop 
je nepažený kruhového půdorysu o poloměru 9600 mm a max. hloubky 4350 mm. Je 
nutné, aby byla jáma odvodněna. Proto jsou vybudovány dvě čerpací studny do, kterých 
je pomoci drenážního potrubí sváděna voda a čerpána ponorným čerpadlem ze stavební 
jámy. Výkop má stěny svahovány ve sklonu 1:0,75 
 
Kontrola jakosti a kvality: 
vstupní: připravenost, vytyčení staveniště (přebrání zápisem ve stavebním deníku-
stavbyvedoucí), stav strojů, průkazy strojníků, pomůcky BOZP dělníků 
mezioperační: přesnost vytyčení (rozměry, lavičky,...), kontrola hloubky, rozměry 
výkopů (nivelační přístroj, metr), (vedoucí pracovní čety, stavbyvedoucí v průběhu 
prací) 
44 
 
výstupní: kontrola přesnosti stavební jámy (půd. rozměry, hloubka, svislost, 
vodorovnost – stavbyvedoucí vytvoří zápis do stavebního deníku) 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
především 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na  bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
Přílohy k 591/2006 Sb. 
příloha č. 1: Požadavky na zajištění staveniště  
  Zařízení pro rozvod energie 
  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
příloha č. 2:  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  Stroje pro zemní práce 
  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
  Přeprava strojů 
příloha č. 3:  Skladování a manipulace s materiálem 
  Příprava před zahájením zemních prací 
  Zajištění výkopových prací 
  Provádění výkopových prací 
  Zajištění stability stěn výkopů 
  Svahování výkopů 
  Ruční přeprava zemin 
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Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Při realizaci této technologické etapy nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, 
pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a umístěn na příslušné 
místo na staveništi určené k jeho uložení. 
 
Vzniklé odpady při realizaci této technologické etapy: 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170901,170902,170903 
 
Žádný z uvedených odpadů není řazen do kategorie nebezpečných odpadů. 
V průběhu výstavby není předpokládán žádný negativní vliv na životní prostředí. 
 
Základové konstrukce 
Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů: 
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva frakce 63 - 125 mm 94,795 m3 
Podkladová vrstva makadam 20 cm     0,96 m2 
Základové konstrukce z monolit. betonu C12/15   13,54 m3 
Základová kce z monolit. betonu B20    1,95 m3 
Dno kruhových nádrží C30/37 XA2 XF1 XW1   72,919 m3 
 
Beton bude vyroben v betonárce firmy CEMEX a dovezen autodomíchavačem 
SCHWING STETTER AM 8C. Vzdálenost betonárky je 6.4 km. Při ukládání betonu do 
základové jámy bude použito čerpadlo SCHWING S36SX. Je nutné dodržet max. výšku 
shozu 1,5 m. 
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Stavební stroje: 
Podrobnější informace viz. kapitola č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů 
Rypadlo Nakladač JCB 3CX 
 Výkon motoru  68 kW 
 Objem lopaty nakladače 1,2 m3 
 Provozní hmotnost  8,44 t 
 
 
 
Obrázek 6:  Rypadlo Nakladač JCB 3CX 
 
Smykem řízený nakladač BOBCAT S130 
 Výkon motoru:  34 kW (46 HP) 
 Užitečná nosnost:  600 kg 
 Bod přetížení:   1200 kg 
 Výkon hydrauliky:  64 l/min 
 Délka stroje s lopatou: 3105 mm 
 Šířka stroje s lopatou:  1398 mm 
 Výška stroje:   1930 mm 
 
 
 
Obrázek 7:  Nakladač BOBCAT S130 
 
 
Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
 Provozní hmotnost: 810 kg 
 D x Š x V:  2630 x 700 x 1165 mm 
 Průměr bandáže: 420 mm 
 Odstředivá síla: 13 kN 
 Frekvence:  55 Hz 
 Typ motoru:  Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválcový naftový  
    motor 
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 Zdvihový objem: 413 cm3 
 Spotřeba paliva: 1,67 l/hod 
 
Obrázek 8:  Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
 
Vibrační pěch WACKER BS 60 - 2 
 Provozní hmotnost:  66 kg 
 Velikost pěch. nástavce: 280 x 330 mm 
 D x Š x V:   673 x 343 x 965 mm 
 Počet úderů max. 1/min.: 700 
 Plošný výkon:   164,6 m2/h 
 Typ motoru:   vzduchem chlazený 2taktní  
     1válcový benzín. motor 
 Zdvihový objem:  80 cm3 
 Spotřeba paliva:  1,2 l/hod 
 
 
Obrázek 9:  Vibrační pěch WACKER BS 60 - 2 
 
Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8C 
 Pohotovostní hmotnost: 29,5t 
 Užitná hmotnost:  26,0t 
 Pohon:    6x4 
 Výkon motoru:  340kW 
 Objem:   8m
3
 
 Otáčky bubnu:  0-12/14min-1 
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Obrázek 10:  Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8C 
 
Čerpadlo SCHWING S36SX 
 Svislý dosah:   36,1m 
 Max. dodávka směsi:  165 m3/h 
 Tlak čerpadla na beton: 85 bar 
 Kapacita násypky:  0,6 m3 
 
Obrázek 11:  Autočerpadlo SCHWING S36SX 
 
 
Personální obsazení: 
Na provádění základů bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo stavební mistr pověřený 
stavbyvedoucím, který bude kontrolovat provádění prací a kontrolu dodaných směsí a 
kubatur. Stroje bude používat pouze pracovník k tomu řádně proškolen a vlastnící 
potřebné průkazy pro řízení a manipulaci s danými stroji. 
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 stavbyvedoucí 1x 
 mistr 1x 
 strojník na obsluhu rypadla nakladače 1x 
 strojník na obsluhu smykem řízeného nakladače 1x 
 řidič autodomíchavače 2x 
 řidič čerpadla 
 dělník na ruční práce 4x 
 
Harmonogram prací: 
Navržen jednosměnný provoz o pracovní době: 
Název dne Začátek pracovní doby Konec pracovní doby Celkem hodin 
Pondělí 7:00 16:30 9,0 
Úterý 7:00 16:30 9,0 
Středa 7:00 16:30 9,0 
Čtvrtek 7:00 16:30 9,0 
Pátek 7:00 15:30 8,0 
Sobota 7:00 13:30 6,0 
Neděle - - - 
Podrobné informace o trvání stavebních prací a nasazení strojů viz. B2. Časové 
Plánování 
 
Technologický postup: 
Podkladní polštář ze štěrkodrti - na čisté a zarovnané dno stavební jámy položíme 
netkanou geotextílii min. 200 g/m2. Po zajištění této geotextílie začneme navážet 
podkladní polštář ze štěrkodrti o tl. 300 mm. Důkladně rozvrstvíme, aby dno stavební 
jámy bylo připraveno pro betonáž podkladního betonu ČOV. Tuto 300 mm vrstvu 
dokonale zhutníme za pomoci válce a vibračního pěchu. 
Podkladní beton – na zarovnaný podkladní polštář ze stěrkodrti zhotovujeme 
podkladní beton C12/15 nebedníme o tl. 100 mm. Po betonáži následuje technologická 
přestávka kvůli tuhnutí a tvrdnutí betonu. 
Bednění – dno kruhových nádrží ČOV Křelov bude zhotoveno z vodostavebného 
betonu C30/37 XA2 XF1 XW1 o tl. 400 mm. za tímto účelem bude zhotoveno kruhové 
bednění, které vymezí hranice dna nádrží. Toto bednění bude výšky 600 mm. 
Armování  – do základové jámy se vloží ocelová výztuž podle statického výpočtu a 
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sváže se předepsaným způsobem. Je nutné dodržet minimální tloušťku krytí – použití 
distančníků. Tvar a četnost prvků se řídí dle PD. Kontrolujeme použití správné výztuže 
a vyčnívající výztuž pro svázání se svislou stěnou nádrže dle PD. 
Betonáž dna kruhových nádrží – z autodomíchávače se dopravuje beton do 
připraveného bednění dna kruhových nádrží. Maximální výška shozu je 1,500 m. 
Betonuje se po vrstvách a jednotlivé vrstvy se hutní pomocí ponorného vibrátoru. Horní 
povrch základu se zarovná latí a upraví ocelovým hladítkem. Následuje technologická 
přestávka v délce ca 7 dní. Beton je nutné vhodně ošetřovat. 
 
Kontrola jakosti a kvality: 
vstupní: připravenost výkopů, začištění základové spáry - kontroluje stavbyvedoucí 
(vedoucí pracovní čety) při předání staveniště a provede o přebírce zápis do stavebního 
deníku 
mezioperační: stavbyvedoucí (vedoucí pracovní čety) zkontroluje kvalitu a soudržnost 
bednění před uložením výztuže, výztuž musí být uložena a spojena podle projektu. 
Kontrola kvality betonu před začátkem betonáže, v průběhu dohlédnout na hutnění 
betonu a neposunutí výztuže. 
výstupní: po odbednění stavbyvedoucí překontroluje rozměry, vodorovnost a svislost 
základové konstrukce a provede zápis do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
především 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
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Přílohy k 591/2006 Sb. 
příloha č. 1: Požadavky na zajištění staveniště  
  Zařízení pro rozvod energie 
  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
příloha č. 2:  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  Vibrátory 
  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
příloha č. 3:  Skladování a manipulace s materiálem 
  Bednění 
  Přeprava a ukládání betonové směsi 
  Odbedňování 
  Práce železářské 
 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Při realizaci této technologické etapy nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, 
pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a umístěn na příslušné 
místo na staveništi určené k jeho uložení. 
 
Vzniklé odpady při realizaci této technologické etapy: 
170101 Beton 
170405 Železo a ocel 
 
Svislé konstrukce 
Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů: 
stěny nádrží 300 mm C30/37 XA2 XF1 XW1 143,749 m3 
stěny nádrží 250 mm C30/37 XA2 XF1 XW1 41,48 m3 
stěny nádrží 200 mm C30/37 XA2 XF1 XW1 28,347 m3 
bednění celková plocha R8800   521,75 m2 
bednění celková plocha R6450   381,52 m2 
bednění celková plocha R3050   176,44 m2   
bednění celková plocha 5xrovné dělící stěny 148,8 m2 
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Stavební stroje: 
Podrobnější informace viz. kapitola č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů 
Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8C 
 Pohotovostní hmotnost: 29,5t 
 Užitná hmotnost:  26,0t 
 Pohon:    6x4 
 Výkon motoru:  340kW 
 Objem:   8m
3
 
 Otáčky bubnu:  0-12/14min-1 
 
Obrázek 12:  Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8C 
 
Čerpadlo SCHWING S36SX 
 Svislý dosah:   36,1m 
 Max. dodávka směsi:  165 m3/h 
 Tlak čerpadla na beton: 85 bar 
 Kapacita násypky:  0,6 m3 
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Obrázek 13:  Autočerpadlo SCHWING S36SX 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
 max. únosnost:  30 t 
 max. délka vyložníku: 36 m 
 
 
Obrázek 14:  Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
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Obrázek 15: Zátěžovací diagram autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 
 
 
Personální obsazení: 
Na provádění základů bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo stavební mistr pověřený 
stavbyvedoucím, který bude kontrolovat provádění prací a kontrolu dodaných směsí a 
kubatur. Stroje bude používat pouze pracovník k tomu řádně proškolen a vlastnící 
potřebné průkazy pro řízení a manipulaci s danými stroji. 
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 stavbyvedoucí 1x 
 mistr 1x 
 řidič autodomíchavače 2x 
 řidič čerpadla 1x 
 strojník jeřábu 1x 
 svářeč 2x 
 dělník na ruční práce, dočištění, výztuž 10x 
 
Harmonogram prací: 
Navržen jednosměnný provoz o pracovní době: 
Název dne Začátek pracovní doby Konec pracovní doby Celkem hodin 
Pondělí 7:00 16:30 9,0 
Úterý 7:00 16:30 9,0 
Středa 7:00 16:30 9,0 
Čtvrtek 7:00 16:30 9,0 
Pátek 7:00 15:30 8,0 
Sobota 7:00 13:30 6,0 
Neděle - - - 
Podrobné informace o trvání stavebních prací a nasazení strojů viz. B2. Časové 
Plánování 
 
Technologický postup: 
Betonáž začne od stěny s nejmenším průměrem R3050 postupně pokračujeme s 
betonáží stěny R6450 a stěny R8800. Po dokončení betonáže všech kruhových stěn 
ČOV bude zhotoveno pět dělících stěn, které v prostoru mezi stěnou R3050 a R6450 
vytvoří jednotlivé komory. Budou sloužit jako denitrifikační nádrž, odtoková jímka, 
stabilizační nádrž kalu, uskladňovací nádrž kalu a jímka pro návoz septiků. 
 
Zřízení bednění - Na staveniště se přivezou bednící panely a doplňkový materiál, který 
se z nákladního automobilu bude skládat pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 na 
montážní a skladovací plochu. Výpis prvků bednění je uveden v kapitole 2.2 Vedlejší 
materiál v technologickém předpisu viz. kapitola 7. Manipulace a sestavovaní dílců 
musí probíhat dle pokynů výrobce systému. Na bednící plochu se nanáší separační 
postřik bednění PERI BIO Clean. 
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Panely systému RUNDFLEX budou dvou výšek (3,6m a 1,2m). Jednotlivé panely je 
třeba pomocí šablony poloměru stěny přesně nastavit, aby odpovídaly poloměrům stěn. 
Spojovat se budou nastavovací lištou tak, aby daly výšku 4,8m. Z montážní plochy se 
tyto panely na výšku celé stěny osazují zmíněným autojeřábem LIEBHERR LTM 1025 
na určené místo v konstrukci. Panely se stabilizují pomocí stabilizátorů a výložníků. 
Panely jsou různých šířek pro vnější a vnitřní stranu budoucí konstrukce. Jednotlivé 
panely se spojují zámkem BFD. Po provedení jedné strany bednění se zhotoví výztuž 
stěny a poté se zhotoví druhá strana bednění. Po zafixování a spojení všech panelů se 
přes roznášecí závoru provede stažení obou částí (napínací vřeteno 500). Místa, kde 
bude prostor mezi bednícími panely, se osadí dorovnávací dřevěné hranoly. Poté se 
osadí k horní části vnějších panelů konzoly pro osazení lešení. Na konzoly se položí 
fošny jako podlaha lešení a prkna zábradlí. Lešení slouží pro betonáž a hutnění betonu. 
 Kolmé stěny bednění budou ze systému TRIO. Spojení je provedeno zámkem BFD. 
Spojení bednících panelu se provádí ve vodorovné poloze na montážní ploše, poté se 
pomocí autojeřábu osadí na místo určení. Betonáž kolmých stěn bude probíhat z 
mobilního hliníkového lešení FAVORIT 0,7 x 1,5 m. 
 
Vázání výztuže - Ukládání výztuže do bednění je náročný proces a na správnosti jeho 
provedení závisí bezpečnost a kvalita konstrukce. Výztuž se zhotoví po zřízení bednění 
vnitřní strany stěny. Vázání výztuže je nutné průběžně kontrolovat, aby při ukládání 
výztuže nedošlo k záměně podobných prutů výztuže. Po uložení musí mít výztuž nejen 
správnou polohu (dle PD), ale musí se také stabilizovat tak, aby se během betonáže 
neposouvala a nedeformovala. Důležité je, aby při ukládání výztuže byla dodržena 
požadovaná tloušťka krycí vrstvy výztuže betonem. Povrch výztuže před jejím 
zabetonováním musí být čistý. Pro zajištění požadované polohy nosné výztuže se tato 
výztuž vhodně spojuje s rozdělovací výztuží, která stabilizuje její správnou polohu. 
Jednotlivé pruty výztuže se v místě křížení svazují pomocí vázacího drátu nebo se 
svařují. Podle potřeby se výztuž nastavuje stykováním přesahem a svařováním. Pro 
správné výškové umístění a krytí betonovou vrstvou využijí distanční tělíska. Tloušťka 
krycí vrstvy betonu je předepsána v projektové dokumentaci. Pro zabezpečení 
stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční podložky. Nejvhodnější 
jsou z PVC, betonové nebo vlákno-cementové. Nesmí se používat podložky z materiálu, 
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který podléhá korozi nebo způsobuje skvrny na povrchu hotového betonu. Zhotovenou 
výztuž je nutno před betonáží zkontrolovat. Betonářská ocel musí mít před 
zabetonováním přirozeně čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a 
nečistot, bez závadného znečištění zatvrdlým cementovým mlékem apod. Jakékoliv 
nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost oceli a betonu se musí odstranit. Naopak 
výztuž lehce zkorodovaná má lepší přilnavost k betonové směsi. Po sestavené výztuži se 
nesmí chodit, ani zde ukládat stavební materiál. Pracovní podlahy a plošiny musí mít 
vlastní pevné podpěry, nesmí ležet přímo na armaturách. 
 
Betonáž - Pří dopravě a manipulaci s betonovou směsí nesmí dojít k jejímu rozmísení, 
tj. oddělení hrubé frakce kameniva od jemné a střední frakce případně od cementové 
malty. Konzistence betonové směsi musí zůstat zachována a nesmí dojít k znehodnocení 
směsi. Betonová směs nesmí začít tuhnout před jejím uložením a zhutněním. Nesmí se 
použít betonová směs, která začala tuhnout před zpracováním na místě určení. Před 
uložením betonové směsi je nutno překontrolovat rozměry a tvar bednění. Musí se také 
zkontrolovat vyhotovení a uložení výztuže a kvalitu provedení všech prací, které jsou 
později těžko kontrolovatelné. O všech vykonaných kontrolách musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Při betonáži musí být betonová směs ukládána plynule a 
rovnoměrně v souvislých vodorovných vrstvách, ve všech částech konstrukce se musí 
docílit rovnoměrného zhutnění betonové směsi. Betonová směs bude dopravena na 
staveniště autodomíchávači SCHWING STETTER AM 8C. Na místo uložení v 
konstrukci pomocí čerpadla betonové směsi SCHWING STETTER S36SX. Betonová 
směs nesmí volně padat z větší výšky než 1,5 m. Během ukládání směsi se beton zhutní 
pomocí ponorných vibrátorů. Při použití ponorných vibrátorů nesmí vzdálenost 
sousedních ponorů být větší než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
Po zhutnění se povrch betonu uhladí hladítkem. V době tvrdnutí vyžaduje beton ošetření 
vodou, aby nedocházelo k velkým trhlinám z důsledku smršťování betonové směsi. 
Voda pro ošetření betonu je zajištěna ze studny umístěné na staveništi. 
 
Odbednění - Odbednění jednotlivých konstrukcí je možné až po uplynutí 7 denní 
technologické přestávky. S jednotlivými bednícími dílci bude opět manipulováno 
autojeřábem LIEBHERR LTM 1025. Nejdříve se povolí konzolové lešení, rádlování a 
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spoje bednících panelů. Každý panel se zavěsí na autojeřáb a odstraní se stabilizátory a 
výložníky. Zavěšený prvek se uloží jeřábem na montážní plochu a zde se upraví pomocí 
šablony a kombi klíče poloměr a dále se použije na bednění další stěny, nebo se panel 
naloží na nákladní automobil a odveze ze staveniště, případně se uloží na skládku. 
 
Kontrola jakosti a kvality: 
vstupní: přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - podkladní polštář ze 
stěrkodrti a dno ČOV Křelov - Břuchotín, Kontrola skladování materiálu, Kontrola 
rovinnosti a napojovacích bodů dle PD, Kontrola bednění: geometrie, stabilita, těsnost, 
odstranění nečistot a příprava povrchu. Kontrola betonářské výztuže: správnost dodané 
výztuže, uložení výztuže dle PD, krytí výztuže a vzdálenost mezi výztuží, znečištění 
výztuže, zajištění proti posunu 
mezioperační : Kontrola betonu: dodací list (druh betonu, čas výroby), způsob ukládání 
betonové směsi, hutnění betonu 
výstupní: Kontrola betonu po zhutnění během jeho tvrdnutí: ochrana proti vysychání, 
zralost betonu, čas odbednění, teplotní rozdíly, kontrola geometrie a rovinatosti povrchu 
dle PD 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
především 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
Přílohy k 591/2006 Sb. 
příloha č. 1: Požadavky na zajištění staveniště  
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  Zařízení pro rozvod energie 
  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
příloha č. 2:  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  Vibrátory 
  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
  Přeprava strojů 
příloha č. 3:  Skladování a manipulace s materiálem 
  Bednění 
  Přeprava a ukládání betonové směsi 
  Čerpadla směsi 
  Odbedňování 
  Práce železářské 
 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Při realizaci této technologické etapy nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, 
pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a umístěn na příslušné 
místo na staveništi určené k jeho uložení. 
 
Vzniklé odpady při realizaci této technologické etapy: 
170101 Beton 
170405 Železo a ocel 
 
Vodorovné konstrukce 
Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů: 
stropní beton. kce tl. 150 mm C25/30 XA1 XF1 30,592 m3 
bednění stropní kce.      209,35 m2 
   
Stavební stroje: 
Podrobnější informace viz. kapitola č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů 
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Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
 max. únosnost:  30 t 
 max. délka vyložníku: 36 m 
 
Obrázek 16:  Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
 
Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8C 
 Pohotovostní hmotnost: 29,5t 
 Užitná hmotnost:  26,0t 
 Pohon:    6x4 
 Výkon motoru:  340kW 
 Objem:   8m
3
 
 Otáčky bubnu:  0-12/14min-1 
 
Obrázek 17:  Autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8C 
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Čerpadlo SCHWING S36SX 
 Svislý dosah:   36,1m 
 Max. dodávka směsi:  165 m3/h 
 Tlak čerpadla na beton: 85 bar 
 Kapacita násypky:  0,6 m3 
 
Obrázek 18:  Autočerpadlo SCHWING S36SX 
 
Personální obsazení: 
Na provádění základů bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo stavební mistr pověřený 
stavbyvedoucím, který bude kontrolovat provádění prací a kontrolu dodaných směsí a 
kubatur. Stroje bude používat pouze pracovník k tomu řádně proškolen a vlastnící 
potřebné průkazy pro řízení a manipulaci s danými stroji. 
 stavbyvedoucí 1x 
 mistr 1x 
 řidič autodomíchavače 2x 
 řidič čerpadla 1x 
 strojník jeřábu 1x 
 svářeč 2x 
 dělník na ruční práce, dočištění, výztuž 10x 
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Harmonogram prací: 
Navržen jednosměnný provoz o pracovní době: 
Název dne Začátek pracovní doby Konec pracovní doby Celkem hodin 
Pondělí 7:00 16:30 9,0 
Úterý 7:00 16:30 9,0 
Středa 7:00 16:30 9,0 
Čtvrtek 7:00 16:30 9,0 
Pátek 7:00 15:30 8,0 
Sobota 7:00 13:30 6,0 
Neděle - - - 
Podrobné informace o trvání stavebních prací a nasazení strojů viz. B2. Časové 
Plánování 
 
Technologický postup: 
Zřízení bednění - Na staveniště se přivezou bednící panely a doplňkový materiál, který 
se z nákladního automobilu bude skládat pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 na 
montážní a skladovací plochu. Manipulace a sestavovaní dílců musí probíhat dle 
pokynů výrobce systému. Na bednící plochu se nanáší separační postřik bednění PERI 
BIO Clean. 
Bednící desky budou upravovány tak, aby došlo k vytvoření dokonale těsného bednění 
pro potřeby betonáže čistírny odpadních vod. Atypické desky, které budeme upraovat 
budou tvořeny OSB deskami za kombinaci použití stojek a nosníku systému PERI. Tyto 
díly musí být navrhovány takovým způsobem, aby po uplynutí technologické přestávky 
bylo možné tyto díly vytáhnout z prostoru vzniklých nádrží.  
 
Vázání výztuže - Ukládání výztuže do bednění je náročný proces a na správnosti jeho 
provedení závisí bezpečnost a kvalita konstrukce. Výztuž se zhotoví po zřízení bednění 
stropu kruhových nádrží. Vázání výztuže je nutné průběžně kontrolovat, aby při 
ukládání výztuže nedošlo k záměně podobných prutů výztuže. Po uložení musí mít 
výztuž nejen správnou polohu (dle PD), ale musí se také stabilizovat tak, aby se během 
betonáže neposouvala a nedeformovala. Důležité je, aby při ukládání výztuže byla 
dodržena požadovaná tloušťka krycí vrstvy výztuže betonem. Povrch výztuže před jejím 
zabetonováním musí být čistý. Pro zajištění požadované polohy nosné výztuže se tato 
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výztuž vhodně spojuje s rozdělovací výztuží, která stabilizuje její správnou polohu. 
Jednotlivé pruty výztuže se v místě křížení svazují pomocí vázacího drátu nebo se 
svařují. Podle potřeby se výztuž nastavuje stykováním přesahem a svařováním. Pro 
správné výškové umístění a krytí betonovou vrstvou využijí distanční tělíska. Tloušťka 
krycí vrstvy betonu je předepsána v projektové dokumentaci. Pro zabezpečení 
stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční podložky. Zhotovenou 
výztuž je nutno před betonáží zkontrolovat. Betonářská ocel musí mít před 
zabetonováním přirozeně čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a 
nečistot, bez závadného znečištění zatvrdlým cementovým mlékem apod. Jakékoliv 
nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost oceli a betonu se musí odstranit. Naopak 
výztuž lehce zkorodovaná má lepší přilnavost k betonové směsi. Po sestavené výztuži se 
nesmí chodit, ani zde ukládat stavební materiál. Pracovní podlahy a plošiny musí mít 
vlastní pevné podpěry, nesmí ležet přímo na armaturách. 
 
Betonáž - Pří dopravě a manipulaci s betonovou směsí nesmí dojít k jejímu rozmísení, 
tj. oddělení hrubé frakce kameniva od jemné a střední frakce případně od cementové 
malty. Konzistence betonové směsi musí zůstat zachována a nesmí dojít k znehodnocení 
směsi. Betonová směs nesmí začít tuhnout před jejím uložením a zhutněním. Nesmí se 
použít betonová směs, která začala tuhnout před zpracováním na místě určení. Před 
uložením betonové směsi je nutno překontrolovat rozměry a tvar bednění. Musí se také 
zkontrolovat vyhotovení a uložení výztuže a kvalitu provedení všech prací, které jsou 
později těžko kontrolovatelné. O všech vykonaných kontrolách musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Při betonáži musí být betonová směs ukládána plynule a 
rovnoměrně v souvislých vodorovných vrstvách, ve všech částech konstrukce se musí 
docílit rovnoměrného zhutnění betonové směsi. Betonová směs bude dopravena na 
staveniště autodomíchávači SCHWING STETTER AM 8C. Na místo uložení v 
konstrukci pomocí čerpadla betonové směsi SCHWING STETTER S36SX. Betonová 
směs nesmí volně padat z větší výšky než 1,5 m. Během ukládání směsi se beton zhutní 
pomocí ponorných vibrátorů. Při použití ponorných vibrátorů nesmí vzdálenost 
sousedních ponorů být větší než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
Po zhutnění se povrch betonu uhladí hladítkem. V době tvrdnutí vyžaduje beton ošetření 
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vodou, aby nedocházelo k velkým trhlinám z důsledku smršťování betonové směsi. 
Voda pro ošetření betonu je zajištěna ze studny umístěné na staveništi. 
 
Odbednění - Odbednění jednotlivých konstrukcí je možné až po uplynutí 7 denní 
technologické přestávky. Veškeré části bednění se musí z prostoru vzniklých nádrží 
vytáhnou a následně budou roztříděny na materiál, který se znovu použije na stavbě a na 
materiál k likvidaci jako odpad. S jednotlivými bednícími dílci bude pro snadnější 
manipulaci manipulováno autojeřábem LIEBHERR LTM 1025. Tento jeřáb bude 
přemisťovat jednotlivé díly bednění v koších určených pro snadné skladování bednění. 
 
Kontrola jakosti a kvality: 
vstupní: přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - betonování svislých stěn 
ČOV Křelov - Břuchotín, Kontrola skladování materiálu, Kontrola rovinnosti a 
napojovacích bodů dle PD, Kontrola bednění: geometrie, stabilita, těsnost, odstranění 
nečistot a příprava povrchu. Kontrola betonářské výztuže: správnost dodané výztuže, 
uložení výztuže dle PD, krytí výztuže a vzdálenost mezi výztuží, znečištění výztuže, 
zajištění proti posunu 
mezioperační : Kontrola betonu: dodací list (druh betonu, čas výroby), způsob ukládání 
betonové směsi, hutnění betonu 
výstupní: Kontrola betonu po zhutnění během jeho tvrdnutí: ochrana proti vysychání, 
zralost betonu, čas odbednění, teplotní rozdíly, kontrola geometrie a rovinatosti povrchu 
dle PD 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
především 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
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 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
Přílohy k 591/2006 Sb. 
příloha č. 1: Požadavky na zajištění staveniště  
  Zařízení pro rozvod energie 
  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
příloha č. 2:  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  Vibrátory 
  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
  Přeprava strojů 
příloha č. 3:  Skladování a manipulace s materiálem 
  Bednění 
  Přeprava a ukládání betonové směsi 
  Čerpadla směsi 
  Odbedňování 
  Práce železářské 
 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Při realizaci této technologické etapy nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, 
pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a umístěn na příslušné 
místo na staveništi určené k jeho uložení. 
 
Vzniklé odpady při realizaci této technologické etapy: 
170101 Beton 
170405 Železo a ocel 
 
Svislé konstrukce - zdění 
Výkaz výměr hlavních stavebních materiálů: 
zdivo nosné Porotherm tl. 175 mm  29,812 m3 
zdivo nosné Porotherm tl. 300 mm  37,937 m3 
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příčky Porotherm tl. 80  mm   17,540 m3 
překlad Porotherm 23,8 cm délky 100 cm 2 ks 
překlad Porotherm 23,8 cm délky 150 cm 2 ks 
překlad Porotherm 23,8 cm délky 175 cm 5 ks 
překlad Porotherm 23,8 cm délky 225 cm 2 ks 
 
Stavební stroje: 
Podrobnější informace viz. kapitola č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů 
Stavební míchačka Atika Expert 185 
 Objem bubnu:    185 l 
 Příkon:    0,8 kW 
 Napájení:    400 V 
 Hmotnost:    82 kg 
 Max. objem mokré směsi:  135 l 
 
Obrázek 19:  Stavební míchačka Atika Expert 185 
 
Pila na cihly DeWALT DW393 
 Příkon:  1,35 kW 
 Výkon:  0,7 kW 
 Délka řezné lišty: 425 mm 
 Hmotnost:  4,3 kg 
 Délka:   490 mm 
 Výška:   210 mm 
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Obrázek 20:  Pila DeWALT DW393 
 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
 max. únosnost:  30 t 
 max. délka vyložníku: 36 m 
 
 
Obrázek 21:  Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
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Obrázek 22: Zátěžovací diagram autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 
 
Personální obsazení: 
Na provádění základů bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo stavební mistr pověřený 
stavbyvedoucím, který bude kontrolovat provádění prací a kontrolu dodaných směsí a 
kubatur. Stroje bude používat pouze pracovník k tomu řádně proškolen a vlastnící 
potřebné průkazy pro řízení a manipulaci s danými stroji. 
 
69 
 
 stavbyvedoucí 1x 
 mistr 1x 
 strojník jeřábu 1x 
 zedník 3x 
 pomocný dělník 4x 
 
Harmonogram prací: 
Navržen jednosměnný provoz o pracovní době: 
Název dne Začátek pracovní doby Konec pracovní doby Celkem hodin 
Pondělí 7:00 16:30 9,0 
Úterý 7:00 16:30 9,0 
Středa 7:00 16:30 9,0 
Čtvrtek 7:00 16:30 9,0 
Pátek 7:00 15:30 8,0 
Sobota 7:00 13:30 6,0 
Neděle - - - 
Podrobné informace o trvání stavebních prací a nasazení strojů viz. B2. Časové 
Plánování 
 
Technologický postup: 
Hydroizolace - Na suchou základovou desku se v místě zdiva nanese penetrační nátěr a 
po jeho zaschnutí se navaří hydroizolace. Přesah izolace bude minimálně 150mm.  
 
Založení zdiva - Nejprve je potřeba na stropní desce kruhových nádrží vytyčit všechny 
hlavní body stavby (rohy, lomy) pomocí pomocných bodů zaměřených pomocí 
teodolitu. Mistr, nebo jím pověřený pracovník provede osazení tvarovek na pomocných, 
nebo lomových bodech obvodových zdí stavby. Stavbyvedoucí zkontroluje toto osazení 
teodolitem. Poté se dozdí první vrstva nosných zdí.  
 
Zdění první výšky - První výška je výška, do které dosáhne zedník pohodlně ze země. 
Po překročení této výšky je nutné postavit lešení. Na založené zdivo rozprostřeme maltu 
po celé ploše tvárnice. Tloušťka vodorovné spáry je 12mm s tolerancí ± 1mm. Svislé 
spáry jsou vyřešeny pomocí  systému pero + drážka. Před nanesením malty zdivo 
navlhčíme, kvůli jejich nasákavosti. Na plných úsecích zdiva se vyzdí nejdříve 3. až 5. 
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vrstev na vytyčených pomocných bodech. Přitom se kontroluje svislost nároží pomocí 
olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výška jednotlivých vrstev se kontroluje 
svinovacím metrem. Neustále kontrolujeme správnost poloměru zdiva případně úhly na 
sebe napojených zdí. 
Dle projektu se vynechávají otvory pro okna a dveře. Polohu cihel srovnáváme 
gumovou paličkou a vodováhou. Obvodové i nosné zdivo se zdí najednou, z důvodu 
provázání celého zdiva. Dodržujeme vazbu cihel, nejlépe o jednu  polovinu. 
  
Lešení - Před postavením lešení dbáme na to, aby bylo pracoviště uklizené a vyčištěné. 
Z hlediska bezpečnosti práce je velmi důležité dodržování postupu při montáži lešení. 
Lešení bude stavěno za dozoru vedoucího čety. Lešení je šířky 1400 mm a délky 2100 
mm a musí odpovídat požadované nosnosti. 
 
Zdění druhé výšky - Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění 
je stejný jako u provádění první výšky zdiva. Při provádění je třeba aby pomocníci dbali 
na bezpečnost práce při použití lešení. 
 
Osazení překladů - Po vyzdění k hornímu okraji otvoru je třeba osadit překlady. 
Překlady Porotherm  se osazují rovnou stranou do maltového lože. Izolaci ukládáme až 
po osazení překladů. Hotové překlady se převážou na několika místech rádlovacím 
drátem, který nám zamezí překlopení překladu. Překlady ukládáme na celé nebo 
poloviční cihly, které byli jako poloviční vyrobeny. 
Musíme dbát na minimální délky uložení: 
 Překlad délky: 1250 mm uložení 125 mm 
   1500 mm uložení 125 mm 
   1750 mm uložení 125 mm 
   2250 mm uložení 200 mm 
     
Dozdění - Po uložení překladů je nutné dozdít zdivo do výšky dle projektu. 
 
Příprava pro ztužující věnec - Po dokončení zdění svislých nosných konstrukcí se 
provede osazení věncovek s tepelnou izolací. 
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Kontrola jakosti a kvality: 
vstupní: Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - stropní kce nádrží, 
Atesty zdících materiálů, Kontrola skladování materiálů, Kontrola dodržení podmínek 
pro zdění , Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 
mezioperační: Kontrola vytyčení zdí, Kontrola založení první vrstvy zdiva, Kontrola 
dilatace, Kontrola vazby zdiva, Provedení spár zdiva, Kontrola svislosti a vodorovnosti 
zdiva, dodržení rozměrů, Uložení překladů a věncovek a polohu tepelné izolace. 
výstupní: Konečná kontrola geometrie, Rozměrovou správnost dle projektu, Svislé 
konstrukce jsou provedeny s tolerancí 2cm, Kontrola vazeb, tloušťku vodorovných spár 
±1mm, Správnost provedení celé konstrukce 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
především 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
Přílohy k 591/2006 Sb. 
příloha č. 1: Požadavky na zajištění staveniště  
  Zařízení pro rozvod energie 
  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
příloha č. 2:  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
  Přeprava strojů 
příloha č. 3:  Skladování a manipulace s materiálem 
  Bednění 
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  Přeprava a ukládání betonové směsi 
  Odbedňování 
  Práce železářské 
 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Při realizaci této technologické etapy nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, 
pouze běžný stavební odpad. Odpad je rozdělen dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Veškerý odpad je tříděn a umístěn na příslušné 
místo na staveništi určené k jeho uložení. 
 
Vzniklé odpady při realizaci této technologické etapy: 
170101  Beton 
170102 Cihly 
170450  Železo a ocel 
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1. Základní informace o stavbě 
 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Čistírna odpadních vod Křelov - Břuchotín 
Místo stavby:  východní okraj k.ú. Křelov, okres Olomouc, kraj Olomoucký 
   parcela č. 1002/17 
Účel stavby:   Stavba určena pro čištění odpadních vod 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:  Obec Křelov - Břuchotín 
   Marie Majerové 25 
   783 36 Křelov - Břuchotín 
   IČ: 63028255 
 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:  STAVING engineering s.r.o. 
   Ing. Martin Plachý 
   Slatinky 197 
   783 42 Slatinice 
   IČ: 25334107 
 
Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální dodavatel: INSTA CZ, s.r.o. 
   Ing. Vladimír Ambrož 
   Jeremenkova 1142/42 
   779 00 Olomouc - Hodolany 
 
 
1.1. Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o budovu ČOV Křelov (kruhový půdorys poloměru 8,9 m) s otevřeným 
přístřeškem na odpadní kontejnery (půdorys 8,72x7,4 m). Účelem stavby je 
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odkanalizování území obce Křelov - Břuchotín. ČOV Křelov je dimenzována na 
celkovou kapacitu 1790EO. Splašky jsou přiváděny do objektu pomocí nově 
vybudované kanalizační sítě DN 250. 
Nachází se v k.ú. obce Křelov na parcele č. 1002/17, okres Olomouc, kraj Olomoucký. 
Objekt je osazen na rovinatém terénu. Sondami a stavebním průzkumem byla zjištěna 
možnost přítomnosti podzemní vody a z toho důvodu budou vybudovány studny do 
kterých bude podzemní voda stékat a následně bude odčerpávána za pomocí ponorných 
čerpadel. Základové poměry jsou určeny jako složité. 
Vstup do objektu je řešen dvěma vchody z vnější ocelových ramp. Navržená budova s 
kuželovou střechou ve dvou úrovních, s krytinou z kanadského šindele, s esteticky 
ztvárněnými povrchy obalových konstrukcí a hmot venkovního průčelí vhodně zapadne 
do daného prostředí. 
 
1.2. Charakteristika staveniště: 
Popis staveniště: 
Staveniště se nachází na rovinatém terénu a přístup k němu je nám umožněn z ulice 
Křemelná a z ulice Řepčínská. Příjezdová komunikace je před budována před započetím 
realizace ČOV. Prostor staveniště je dostatečně prostorný pro bezproblémovou realizaci 
čistírny odpadních vod. Přiléhající komunikace nebude sloužit výhradně pro účely 
staveniště, ale bude muset být přístupná uživatelům přiléhajících pozemků, které jsou 
využívány jako orná půda. V dostatečném předstihu jsou před budovány inženýrské sítě. 
Na pozemku stavby jsou před budovány kanalizační šachty, které budou využity při 
realizaci stavby pro vypouštění splaškových vod. Dále bude vybudována vodovodní 
přípojka a přípojka el. energie NN. Musíme dbát na dodržování ochranných pásem a 
kontrolovat, aby nedošlo k poškození vybudovaných sítí. 
 
Podzemní překážky: 
Na území staveniště se nenachází žádné podzemní překážky, které by se při realizaci 
stavby měli být překonávány a komplikovali by realizaci stavby. 
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1.3. Využití stávajících ploch pro účely staveniště 
Na staveništi je před budovaná příjezdová asfaltová komunikace. Část komunikace mezi 
branami staveniště bude využita jako parkoviště pro zaměstnance. Prostor mezi branami 
staveniště nad parkovištěm pro zaměstnance bude využit pro umístění kanceláře 
stavbyvedoucího a stavebního dozoru,umístění šaten zaměstnanců a kontejneru pro 
hlídače stavby. Dále jsou využity plochy nalevo od vedlejší brány staveniště k umístění 
kontejnerů na odpad, skladových kontejnerů, skladu nářadí a plocha pro skladování 
výztuže, armokošů, zdiva a dalšího potřebného materiálu. Bude zde umístěno také 
míchací centrum. Napravo od hlavní brány je využita plocha k umístění kontejnerů se 
sociálním zařízením 
 
2. Objekty potřebné pro zařízení staveniště 
 
2.1. Mobilní kontejnery 
Generálním dodavatelem budou použity mobilní kontejnery firmy Imecon Containers. 
Bude pronajata kancelář pro stavbyvedoucího, šatna a sociální zařízení. Dále budou 
zapůjčeny mobilní ISO kontejnery, které budou použity jako sklad materiálu a sklad 
nářadí. Tato firma dále poskytne odpadní kontejnery. 
 
2.2. Zpevněné plochy pro mobilní kontejnery 
Generální dodavatel: 
 - vyčleněná plocha je 177 m2 
Budou pronajaty 3 typy kontejnerů. Celkem je jich na stavbě použito 8 kusů. Pro 
hygienické potřeby pracovníků bude použit kontejner typu IM 09. Kontejner pro 
hygienické účely bude použit 2x. Na stavbě bude dále umístěn kontejner jako kancelář 
stavbyvedoucího a pro vedení stavby. Použit kontejner typu IM 05. Pro hlídače u 
vedlejšího vjezdu na staveniště bude použit obytný kontejner typu IM 01. 
Pro pracovníky bude použito obytného dvou-kontejneru, který bude sloužit především k 
převlékání pracovníků jako šatna. Použit dvou-kontejner typu IM 08 a to celkem 1x. 
Všechny obytné kontejnery budou napojeny na NN. Do hygienických kontejnerů bude 
navíc přivedena voda a kontejnery budou napojeny na kanalizaci. 
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Od firmy Imecon Containers bude použito dvou kontejnerů, které budou sloužit jako 
uzamykatelné sklady materiálů a nářadí. 
 
2.3. Parkování osobních vozidel pracovníků 
Pro parkování osobních vozidel pracovníků bude využito plochy vzniklé mezi branami 
staveniště, která bude využita jako 5 parkovacích míst pro účely generálního dodavatele 
stavby.  
 
2.4. Osvětlení staveniště 
Venkovní osvětlení pro prodloužení pracovní doby a pro ochranu před vnikem 
nepovolaných osob na staveniště je řešeno generálním dodavatelem. K umístění světel 
nám poslouží obytný kontejner pro hlídače u hlavního  vjezdu na staveniště. U 
vedlejšího vjezdu na staveniště použijeme konstrukce věžového jeřábu. V případě 
nedostatečného osvětlení bude dále použit některý z obytných 
kontejnerů zařízení staveniště. 
 
Světelný balón: 
 Technické parametry: 
  Výkon svítidla: 1000 W 
  DxŠxV:  1620x1435x260 - 5280 mm 
  Provozní hmotnost: 41,8 kg 
  Napětí:  230 V 
  Typ svítidla:  Halogenová výbojka 
 
        Obrázek 23. Světelný bálon 
 
2.5. Rozvody NN na staveništi 
Rozvody NN pro zařízení staveniště pro výstavbu ČOV Křelov - Břuchotín budou 
napojeny z NN vedení na hranici pozemku pomocí staveništního rozvaděče. Konkrétně 
budeme NN vedení napojovat z trafostanice, která stojí nedaleko hranice pozemku.  
Elekto - rozvaděč: 
 Technické parametry: 
  rozměry:  640x640x1060 mm 
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  materiál:  polyetylén, žárově zinkovaný plech 
  jištění:   4x1/16 A, 2x3/16 A, 2x3/32 A 
  proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03 A 
  přívodka:  5/32 A 
  zásuvky:  2x400V/16A 
     2x400V/32A 
     4x230V/16A 
 
Potřebné množství NN energie stanovíme výpočtem, 
který je uveden v příloze č. 2. Tato příloha je součástí 
této zprávy. 
 
        Obrázek 24. Elektro - rozvaděč 
 
2.6. Rozvody vody na staveništi 
Odběr vody pro zařízení stanoviště bude předbudován generálním dodavatelem formou 
vybudování studny s pitnou vodou. Studna bude umístěna na pozemku nově budované 
stavby. Potřebné množství vody stanovíme výpočtem, který je uveden v příloze č. 3. 
Tato příloha je součástí této zprávy. 
 
2.7. Plocha pro umístění kontejnerů na odpad 
Pro tyto kontejnery bude použito plochy o velikosti 22,32 m2. Na této ploše budou 
umístěny dva odpadní kontejnery. Na stavbě nám budou vznikat odpady v podobě 
obalových materiálů, suti z použitého zdiva (plastové obaly, papírové pytle, ocelové 
obaly výztuže, střepy z keramického zdiva, apod.). Tyto odpady budou tříděny a 
následně odváženy k recyklaci na skládky tomu určené. 
 
2.8. Pojezdové komunikace na staveništi 
Jako pojezdové komunikace staveniště bude použita před budovaná zpevněná 
komunikace frakce 16 - 32 mm, která bude sloužit k pojezdům autojeřábu, betonového 
čerpadla a autodomíchavače. Tato zpevněná plocha nebude po dokončení stavby 
odstraněna, ale bude použita pro vybudování asfaltové komunikace uvnitř areálu 
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čistírny odpadních vod. O vybudování této zpevněné plochy se stará generální 
dodavatel. 
 
2.9. Oplocení staveniště 
Oplocení staveniště bude řešeno generálním dodavatelem. Bude zapůjčeno systémové 
oplocení výšky 2,0 m. Je složeno z plotových polí uložených do plastových patek. Na 
plot bude umístěna textilie proti nadměrné prašnosti do okolního prostředí. 
Mobilní plotový díl: 
 Technické parametry:  
  - průměr vodorovné trubky 30 mm 
  - průměr svislé trubky 42 mm 
  - rozměr 3,5 x 2,0 m 
  - povrchově upraveno žárovým 
zinkováním 
 
        Obrázek 25. Mobilní plotový díl 
 
Umělohmotná patka:  
 Technické parametry: 
  - délka 680 mm 
  - šířka 245 mm 
  - výška 140 mm 
  - hmotnost 27 kg 
 
      
       Obrázek 26. Umělohmotná patka 
Zajišťovací spona:  
 Technické parametry: 
  - tloušťka plechu 5 mm 
  - šroub M10 x 60 mm 
  - materiál pozink. 
  - hmotnost 0,5 kg 
 
        Obrázek 27. Zajišťovací spona 
 
80 
 
2.10. Informační tabule 
U hlavního vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule s identifikačními údaji 
o stavbě. Zajistí generální dodavatel. 
 
2.11. Přístup na staveniště 
Přístupnost na staveniště je z ulice Křemelná a z ulice Řepčínská. Tyto přístupové 
komunikace jsou dobré a neměla by být v průběhu stavby výrazně omezeny. 
 
2.12. Dopravní značení 
Pro zvýšení bezpečnosti na staveništi je u každého vjezdu do staveniště umístěna značka 
omezující rychlost na 5km/h - B20a. Před každým vstupem jsou dále použity značky 
zakazující vjezd a chůzi chodců do staveniště s výjimkou provozu staveniště. Použito 
značek typu B01- Zákaz vjezdu všech vozidel, B30 - Zákaz vstupu chodců a dodatková 
tabulka E12 - Mimo provoz staveniště. 
Při výjezdu ze staveniště je umístěna značka P06 - Stůj, dej přednost v jízdě a B20b - 
Konec nejvyšší dovolené rychlosti v areálu staveniště. 
Přístupová komunikace na staveniště je z ulice Křemelná a z ulice Řepčínská. Na této 
ulici jsou umístěny značky omezující rychlost na 30km/h - B20a vzdáleny 30 m od 
hranice křižovatky.  
S omezením rychlosti je také umístěna značka B29 - Zákaz stání s dodatkovými 
tabulkami  
E08a - Začátek úseku a E12 - Výjezd vozidel stavby. Za hranicí křižovatky umisťujeme 
značku B20a - Konec nejvyšší dovolené rychlosti, B29 - Zákaz stání s dodatkovou 
tabulkou E08b - Konec úseku. Vjezd do zóny pohybu vozidel staveniště z ulice Za 
Prachárnou je označen kombinací značek B20a - Omezení rychlosti na 30km/h a 
dodatkovou tabulkou E12 - Výjezd vozidel ze stavby. 
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3. Dimenzování zařízení staveniště 
Stavební buňky 
Kancelář 
Vedoucí pracovník - 8 m2/osoba 
Stavbyvedoucí + Mistr = 16 m2 
Navržena 1x mobilní kontejner typu IM 05 
 
Šatna 
Pracovník - 1,75 m2/osoba 
12 pracovníků = 21 m2 
Navržena 1x mobilní kontejner typu IM 08 
 
WC, sprcha 
1 sprcha/20 osob 
1 WC/10 osob 
1 umyvadlo/10 osob 
Navržena 1x mobilní kontejner typu IM 09 
 
4. Náklady na zařízení staveniště 
Náklady na zařízení staveniště budou součástí přílohy B2. Časové plánování. 
 
5. Časový plán montáže a demontáže zařízení staveniště 
Časový plán montáže a demontáže bude součástí přílohy B2. Časové plánování. 
 
6. Vliv stavby na životní prostředí 
Nově budovaný objekt čistírny odpadních vod Křelov - Břuchotín nebude svým 
provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí 
provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou hlučnost. 
Realizace stavby neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 
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zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic 
schválených ČSN. 
Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb., Nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 Likvidace odpadů a vyhláškou 
č.309/1991 Ochrana životního prostředí. 
Odpad, který vznikne při realizaci objektu bude separován a tříděn. Odpad u kterého 
připadá v úvahu recyklace odvezeme do sběren. Nerecyklovatelný odpad odvezeme na 
řízené skládky. 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při prováděných stavebních prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 
Pracovnící musí být proškoleni o bezpečnosti práce. Při specializovaných pracích typu 
jeřábník, vazač, svařeč  atd. musí jednotlivý pracovníci vlastnit příslušné oprávnění, 
průkazy či certifikace.  
 
Při dodržování bezpečnosti bude využito těchto dokumentů: 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 361/2077 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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Příloha č. 1 
Mobilní kontejnery 
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Základní informace o mobilních kontejnerech 
Rozměry: 
Vnější rozměry: 
 Délka: 6058 mm, Šířka: 2438 mm, Výška: 2800 mm 
Vnitřní rozměry: 
 Výška: 2500 mm 
 
Podlaha 
Konstrukce podlahy: 
Rám ocelovým, příčné podlahové nosníky s položeným krycím pozinkovaným plechem 
tloušťky 0,55 mm. 
 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,560 W/m2K 
Podlaha: dřevotřísková deska 22mm nebo cetris deska 22 mm 
Podlahová krytina: PVC šedé tloušťky 1,5 mm 
Nosnost: 250 kg/m
2
 
 
U hygienických kontejnerů musí být u podlahy použita vždy deska cetris 22mm a 
podlahová krytina musí být litá podlaha GFK. Ostatní vlastnosti  
u hygienických kontejnerů zůstávají stejné. 
 
Střecha 
Krytina: Pozinkovaný trapézový plech 35 mm, tloušťky 0,75 mm 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,527 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
Odtok vody: Organizovaný pomocí čtyřech svodů o průměru 60 mm. 
Nosnost: 150 kg/m
2
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Obvodové stěny 
Opláštění: Pozinkovaný profilový plech 0,55mm 
Povrchová úprava: Lakování dvousložkovou barvou. Barva dle RAL 
Izolace: Minerální vata tloušťky 60 mm 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,632 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
 
Okna 
Plastové okno má rozměry 1768x1330 mm. Obě křídla jsou otevíratelná a sklopná. 
Okno má integrovanou plastovou roletu. 
U hygienických kontejnerů použita jiná okna. Jsou plastová a mají rozměry 600x450 
mm. Má pouze jedno křídlo a to je pouze sklopné. Okno je bez plastové rolety. 
Umisťují se 4 okna na kontejner. 
 
Venkovní dveře 
Standardní plechové zinkované dveře o rozměrech 875x2000 mm. Tyto dveře mají 
kování a cylindrickou vložku. 
 
Topení 
Elektro-konvektor 2,0 KW. 
Nástěnný elektro-konvektor 2000 W s termostatem včetně zásuvky a samostatného 
automatického jističe. 
Elektro-konvektor 1,5 KW. 
Nástěnný elektro-konvektor 1500 W s termostatem včetně zásuvky a samostatného 
automatického jističe. 
 
Elektroinstalace dle typu kontejneru 
IM 01 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
 Příslušenství: 3x zásuvka, 1x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
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IM 05 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 2x zářivka, 1x36 W, 1x světlo 60 W 
 Příslušenství: 3x zásuvka, 2x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
IM 08 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 4x zářivka, 1x světlo 60 W 
 Příslušenství: 6x zásuvka, 3x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
IM 09 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
 Příslušenství: 6x zásuvka, 2x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
 
Odvětrávání 
Odvětrací mřížka na celní stěně kontejneru, na venkovní stěně je umístěná plechová 
mřížka spojená PVC trubkou o průměru 100mm (ochrana izolace) s plastovou mřížkou 
uvnitř. 
 
Použité typy mobilních kontejnerů: 
IM 01 
 
Obrázek 28: Půdorysný pohled kontejneru IM 01 
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Obrázek 29: Boční a čelní pohled kontejneru IM 01 
 
IM 05 
 
Obrázek 30: Půdorysný pohled kontejneru IM 05 
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Obrázek 31: Boční a čelní pohled kontejneru IM 01 
 
IM 08 
 
Obrázek 32: Čelní pohled dvoukontejneru IM 08 
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Obrázek 33: Čelní pohled dvoukontejneru IM 08 
 
Obrázek 34: Boční pohled dvoukontejneru IM 08 
 
 
Obrázek 35: Půdorysný pohled kontejneru IM 08 
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IM 09 
 
Obrázek 36: Půdorysný pohled kontejneru IM 09 
 
Obrázek 37: Boční pohled kontejneru IM 09 
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Obrázek 38: Čelní pohled kontejneru IM 09 
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Příloha č. 2 
Požadovaný příkon el. energie 
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Výpočet příkonu el. energie pro provoz staveniště 
výpočet maximálního příkonu el. energie pro tuto technologickou etapu (bednění a 
betonáž nádrží ČOV Křelov - Břuchotín a zdění) 
Tento výpočet předáme generálnímu dodavateli. 
P1 - Instalovaný příkon  motorů 
Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks kW celkem 
Ponorné čerpadlo WACKER PS3 0,400 2 0,800 
Ponorný vibrátor WACKER M2000 1,500 3 4,500 
Stavební míchačka Atika Expert 185 0,800 1 0,800 
Bruska Makita GA 9030SF01 2,400 2 4,800 
Svářecí invertor GAMA 1500L 4,700 1 4,700 
Pila na cihly DeWALT DW393 1,350 1 1,350 
Ruční okružní pila Makita 5704R 1,200 1 1,200 
Příklepová vrtačka Makita HP2070 1,010 2 2,020 
Tlaková myčka Ocean 2015 LP Fasa 7,000 1 7,000 
Ohřívač vody 200l 2 1 2,000 
Mezisoučet P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 29,170 
P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
Vnitřní osvětlení Příkon pro osvětlení [kW] Počet ks kW celkem 
Administrativa 0,036 4 0,144 
Sociální zařízení, šatny 0,036 6 0,216 
Sklady 0,036 2 0,072 
Mezisoučet P2 0,432 
Vnější osvětlení 1,000 2 2,000 
P3 - Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 2,000 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
 S = 1,1x (0,5x P1 + 0,8xP2+P3 ) + (0,7xP1 )
1/2 
S = 1,1´ ((0,5x29,17 + 0,8x0,432+2,0)2 + (0,7 x29,17)2)1/2 
S = 29,18kW 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motorů 
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0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
Příkon požadovaný pro etapu je 29,18 kW. 
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Příloha č. 3 
Spotřeba vody na staveništi 
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Výpočet spotřeby vody pro provoz staveniště 
Výpočet spotřeby vody pro tuto technologickou etapu (bednění a betonáž) 
Tento výpočet předáme generálnímu dodavateli, aby mohl dostatečně nadimenzovat 
vodovodní přípojky. 
 
A - Voda pro provozní účely 
Potřeba vody pro: 
Měrná 
jednotka 
Množství m.j. 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Zpracování bet. směsi 
a ošetřování bet. kcí 
m
3
 24 250 l 6000 
Zdění Porotherm m3  250 l 250 
Mytí vozidel - 
nákladních 
1vozidlo 3 1000 l 3000 
Mezisoučet A 9250 
B - Voda pro hygienické účely 
Potřeba vody pro: Měrná jednotka Množství m.j. 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Hygienické účely 1 prac./sm. 18 40 720 
Sprchování 1 zaměst. 18 45 810 
Mezisoučet B 1530 
Celkem 10780 
 
Výpočet spotřeby vody: 
 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) = (9250*1,6 + 1530*2,7 + 0*2,0) / (8*3600) 
= 0,66l/s  
 
dle tabulek DN 32 mm 
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1. Kolové Rypadlo JCB JS 130W 
Kolové rypadlo JCB JS 130W je navrženo pro hloubení základové jámy při stavbě 
hlavního objektu ČOV Křelov. Je navrženo kolové rypadlo z důvodu jeho samostatné 
mobilnosti ( není zde třeba další přepravy typu tahač + návěs). Cestovní rychlost je z 
hlediska typu stroje vysoká. 
 
 
Obrázek 39:  Kolové rypadlo JCB JS 130W 
 
Technické parametry: 
 
Obrázek 40:  Objemy lopat kolového rypadla JCB JS 130W 
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Obrázek 41:  Rozměry statické kolového rypadla JCB JS 130W 
 
 
Obrázek 42:  Rozměry statické kolového rypadla JCB JS 130W 
 
 
Obrázek 43:  Pracovní rozsah kolového rypadla JCB JS 130W 
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Obrázek 44:  Pracovní rozsah kolového rypadla JCB JS 130W 
 
2. Rypadlo Nakladač JCB 3CX  
Rypadlo Nakladač JCB 3CX  je na stavbu navržen vzhledem k jeho multifunkčnímu 
využití. Na stavbě ČOV Křelov bude nasazen při zahájení stavebních prací skrývkou 
ornice o mocnosti 200 mm. Dále bude využit v průběhu následujících prací k úpravě 
deponie, výkopu a nakládce zeminy při osazování kanalizačního potrubí v areálu ČOV, 
osazení a manipulaci šachet pomocí závěsného háku, v poslední řadě k navezení zeminy 
k již vybudované ČOV Křelov a k terénním úpravám. 
 
Obrázek 45:  Rypadlo Nakladač JCB 3CX  
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Technické parametry: 
 
Obrázek 46:  Rozměry statické rypadla nakladač JCB 3CX  
 
 
Obrázek 47:  Rozměry statické rypadla nakladač JCB 3CX  
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Obrázek 48:  Pracovní rozsah rypadla nakladač JCB 3CX  
 
 
Obrázek 49:  Pracovní rozsah rypadla nakladač JCB 3CX  
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3. Třístranný sklápěč TATRA 815 - 231S25/340 6x6 
Třístranný sklápěč Tatra 815 6x6 bude využit při převozu vykopané zeminy na skládku, 
dále při dodávce sypkých materiálu a dalších stavebních materiálů. Bude nasazen dle 
potřeby v závislosti na  rychlosti průběhu prací a spotřeby materiálů. 
 
Obrázek 50:  Třístranný sklápěč TATRA 815 - 231S25/340 6x6 
 
 
Obrázek 51:  Technické parametry třístranného sklápěče TATRA 815 - 231S25/340 6x6 
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Technické parametry: 
 Motor:    Tatra T3D-928-30, 325 kW,  
      2100 Nm/ 1100 ot./min 
 Převodovka:    Tatra 14 TS 210L 
 Kabina:    2dvéřová, sedadla 2x 
 Rozvor:    3440 + 1320 mm 
 Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg 
 Stoupavost pří 28,5 t:  30,0 % 
 Užitečné zatížení:   16 300 kg 
 Max. rychlost:   85 km/hod 
 Nástavba:    Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 
 
4. Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S bude využit při zhutnění plochy podkladního 
polštáře ze štěrkodrti na které bude stát samotný objekt ČOV Křelov. Válec dále 
využijeme při realizaci přilehlé komunikace v areálu ČOV Křelov. 
 
Obrázek 52: Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
 
Technické parametry: 
 Provozní hmotnost: 810 kg 
 D x Š x V:  2630 x 700 x 1165 mm 
 Průměr bandáže: 420 mm 
 Odstředivá síla: 13 kN 
 Frekvence:  55 Hz 
 Typ motoru:  Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválcový naftový  
    motor 
 Zdvihový objem: 413 cm3 
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 Spotřeba paliva: 1,67 l/hod 
 
5. Vibrační deska WACKER DPU 
Vibrační deska WACKER DPU bude využita při pokládce kanalizačního potrubí a 
dešťového potrubí k zhutnění nasypané a podkladní zeminy dle požadovaných norem 
nebo dle návrhu projektanta. 
 
Obrázek 53: Vibrační deska WACKER DPU 
 
Technické parametry: 
 Provozní hmotnost:  166 kg 
 Odstředivá síla:  25 kN 
 Velikost desky:  500 x 703 mm 
 Pracovní šířka:  500 mm 
 Frekvence:   90 Hz 
 Plošný výkon max.:  600 m2/h 
 Typ motoru:   Vzduchem chlazený 1válcový naftový motor 
 Výkon motoru:  3,4 kW 
 Zdvihový objem:  232 cm3 
 Spotřeba paliva:  0,4 l/hod 
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6. Vibrační pěch WACKER BS 60 - 2 
Vibrační pěch WACKER BS 60 - 2 bude využita při pokládce kanalizačního potrubí a 
dešťového potrubí k zhutnění nasypané a podkladní zeminy dle požadovaných norem 
nebo dle návrhu projektanta. Vibrační pěch WACKER BS 60 - 2 bude využit k zhutnění 
podkladních vrstev pro kanalizační šachty a přečerpávací stanici. 
 
 
Obrázek 54: Vibrační pěch WACKER BS 60 - 2 
 
Technické parametry: 
 Provozní hmotnost:  66 kg 
 Velikost pěch. nástavce: 280 x 330 mm 
 D x Š x V:   673 x 343 x 965 mm 
 Počet úderů max. 1/min.: 700 
 Plošný výkon:  164,6 m2/h 
 Typ motoru:   vzduchem chlazený 2taktní 1válcový benzín.  
     motor 
 Zdvihový objem:  80 cm3 
 Spotřeba paliva:  1,2 l/hod 
 
7. Generátor WACKER GS 12AI 
Generátor WACKER GS 12AI z počátku zahájení stavby ČOV Křelov k produkování 
elektrické energie pro přítomné mechanizmy a nářadí do doby než bude vybudována 
samostatná přípojka nízkého napětí.  
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Obrázek 55: Generátor WACKER GS 12AI 
 
Technické parametry: 
 D x Š x V:     960 x 640 x 667 mm 
 Vlastní hmotnost:    175 kg 
 Výstupní výkon (max.):   13,9 kVA 
 Frekvence:     50 Hz 
 Připojovací zásuvky:   2 x Schuko 230 V, 16 A 
       1 x CEE 230 V, 16 A 
       1 x CEE 400 V, 16 A 
 Zdvihový objem:    688 cm3 
 Provozní výkon:    10,5 kW 
 Objem nádrže (palivo):   24 l 
 Doba chodu (při trvalém výkonu): 4 hod 
 
8. Elektrické ponorné čerpadlo WACKER PS3 
Elektrické ponorné čerpadlo bude nasazeno po celou dobu výstavby spodní stavby z 
důvodu přítomnosti podzemní vody. Hladina podzemní vody je v místě stavby k.ú. 
Křelov č. parcely 1002/17 velmi vysoko a předpokládáme nutnost odčerpávat HPV ze 
stavební jámy. 
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Obrázek 56: Elektrické ponorné čerpadlo WACKER PS3 
 
Technické parametry: 
 
Obrázek 57: Technické parametry elektrického ponorného čerpadla WACKER PS3 
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9. Smykem řízený nakladač BOBCAT S130 
Smykem řízený nakladač BOBCAT S130 bude využit při přemisťování sypaného 
materiálu typu písek, štěrkodrť. Dále využijeme nakladač BOBCAT S130 k urovnání 
podkladního polštáře ve stavební jámě a následně bude použit k terénním úpravám. 
 
Obrázek 58:  Smykem řízený nakladač BOBCAT S130 
 
Technické parametry: 
 Způsob řízení:  smykem 
 Druh podvozku:  kolový 
 Výkon motoru:  34 kW (46 HP) 
 Užitečná nosnost:  600 kg 
 Bod přetížení:  1200 kg 
 Výkon hydrauliky:  64 l/min 
 Délka stroje s lopatou: 3105 mm 
 Šířka stroje s lopatou: 1398 mm 
 Výška stroje:   1930 mm 
 
10. Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
Jedná se o autojeřáb dvounápravový, který bude použit při přemisťování materiálů a 
manipulaci s bedněním pro betonáž ČOV Křelov a dále při montáži prefabrikovaných 
betonových šachet.  
Jeřáb je nadimenzován na nejtěžší prvek a nejvzdálenější prvek. Nejtěžším prvkem 
bednění bude deska o velikosti 250x360 s hmotností 533,0 kg. Zároveň se tento prvek 
stane i nejvzdálenějším břemenem. Hmotnost výztuže armokošů se bude pohybovat v 
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rozmezí 500 - 800 kg dle velikosti a umístění armokoše. Nejvzdálenějším a také 
nejtěžším prvek se také může stát paleta s keramickými tvárnicemi Porotherm 30P+D. 
Paleta se skládá z 80ks těchto tvárnic a váží 1265kg. Potřebná délka vyložení je 20,0 m. 
Nejmenší vzdálenost od vnější hrany objektu je 3,8m. 
 
Obrázek 59:  Autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
 
 
Obrázek 60:  Zátěžový diagram autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 
 
111 
 
 
Obrázek 61:  Technické parametry autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 
 
 
Obrázek 62:  Technické parametry autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 
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11. Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 
T35 6x4 
Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 určeno pro 
přepravu betonové směsi po staveništi - vodotěsná betonová nádrž z vodostavebného 
železobetonu, svislá a vodorovná kce nádrže ČOV Křelov, ŽB věnec. 
 
Obrázek 63: Technické parametry čerpadla na beton SCHWING S36 X na podvozku Iveco AD 260 
T35 6x4 
113 
 
 
Obrázek 64:  Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 
 
Technické parametry: 
 Svislý dosah:   36,1m 
 Max. dodávka směsi: 165 m3/h 
 Tlak čerpadla na beton: 85 bar 
 Kapacita násypky:  0,6 m3 
 
12. Autodomíchávač Schwing STETTER AM 8C na podvozku 
MAN TGM 26.340 
Autodomíchavač je navržen na přepravu betonové směsi z certifikované betonárny. 
Transportbeton je použit k vytvoření následujících konstrukcí, vodotěsná betonová 
nádrž z vodostavebného železobetonu, svislá a vodorovná kce nádrže ČOV Křelov, ŽB 
věnec. 
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Obrázek 65:  Autodomíchávač Schwing STETTER AM 8C na podvozku MAN TGM 26.340 
 
Technické parametry: 
 Pohotovostní hmotnost: 29,5t 
 Užitná hmotnost:  26,0t 
 Pohon:   6x4 
 Výkon motoru:  340kW 
 Objem:   8m
3
 
 Otáčky bubnu:  0-12/14min-1 
 
 
13. Ponorný vibrátor WACKER M2000  
Ponorný vibrátor  WACKER M2000 použit při výrobě železobetonových věnců a při 
zhutňování a betonáži vodotěsné betonové nádrže ČOV Křelov (svislé a vodorovná 
konstrukce sloužící také jako základ).  
 
Obrázek 66: Ponorný vibrátor WACKER M2000 
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Technické parametry: 
 Výkon:     1,5 kW 
 Napájecí napětí:    230 V 
 Proud:     6,5 A 
 Kmitočet:     50-60 Hz 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení:  17500/min 
 Délka kabelu:    4,7 m 
 Rozměry:     350x160x200 mm 
 Hmotnost:     6,4 kg 
 
14. Svářecí invertor GAMA 1500L 
Svářecí invertor GAMA 1500L bude použit při svařování výztuže.  
 
Obrázek 67: Svářecí invertor GAMA 1500L 
 
Technické parametry: 
 Příkon:   4,7 kW 
 Napájecí napětí:  230 V 
 Proudový rozsah:  10-150 A 
 Zatěžovatel 60%:  150 A 
 Zatěžovatel 100%:  130 A 
 Max. průměr elektrod: 4 mm 
 Jištění:   20 A 
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 Rozměry:   145x225x305 mm 
 Hmotnost:   5,8 kg 
 
15. Bruska Makita GA 9030SF01 
Vysokorychlostní bruska Makita bude používána ke krácení ocelových prutů výztuže 
základů a věnců.  
 
Obrázek 68: Bruska Makita GA 9030SF01 
 
Technické parametry: 
 Příkon:    2,4 kW 
 Volnoběžné otáčky:   6600 min-1 
 Průměr kotouče:   230 mm 
 Hmotnost:    5,1 kg 
 
16. Ruční okružní pila Makita 5704R 
Ruční pila Makita 5704 bude použita při tvorbě bednění pro železobetonový věnec. 
 
Obrázek 69: Ruční okružní pila Makita 5704R 
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Technické parametry: 
 Příkon:     1,2 kW 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení:  4900/min 
 Pilový kotouč Ø:    190 mm 
 Otvor pilového kotouče Ø:   30 mm 
 Hlučnost:     85 dB 
 Rozměry:     345x238x253 mm 
 Hmotnost:     4,9 kg 
 
17. Příklepová vrtačka Makita HP2070 
 
Obrázek 70: Příklepová vrtačka Makita HP2070 
 
Technické parametry: 
 Příkon:      1,01 kW 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení (1. převod): 0-1200/min 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení (2. převod): 0-2900/min 
 Počet úderů naprázdno (1. převod):  0-24000/min 
 Počet úderů naprázdno (2. převod):  0-58000/min 
 Rozměry:      362x70x220 mm 
 Hmotnost:      2,5 kg 
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18. Stavební míchačka Atika Expert 185 
Stavební míchačka Atika Expert 185 bude použita pro míchání zdících směsí. 
 
Technické parametry: 
 Objem bubnu:    185 l 
 Příkon:     0,8 kW 
 Napájení:     400 V 
 Hmotnost:     82 kg 
 Max. objem mokré směsi:   135 l 
 
 
Obrázek 71: Stavební míchačka Atika Expert 185 
 
19. Pila na cihly DeWALT DW393 
Pila bude použita při zdění nosných stěn ze systému Porotherm. Použita k zkrácení 
tvárnic na potřebnou délku dle PD. 
 
 
Obrázek 72: Pila na cihly DeWALT DW393 
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Technické parametry: 
 Příkon:   1,35 kW 
 Výkon:   0,7 kW 
 Délka řezné lišty:  425 mm 
 Zastavení řezného nástroje:3 s 
 Hmotnost:   4,3 kg 
 Délka:    490 mm 
 Výška:   210 mm 
 Řeže duté cihly do třídy: 20 N/mm2 
 
20. Tlaková myčka Ocean 2015 LP Fasa 
Tlaková myčka bude použita u výjezdu ze staveniště a bude plnit funkci mycího centra. 
Bude zabraňovat šíření nečistot na pozemní komunikaci. 
 
Obrázek 73: Tlaková myčka Ocean 2015 LP Fasa 
 
Technické parametry: 
 Napětí:   230 V 
 Příkon:   7 kW 
 Pracovní tlak:  30 - 200 bar 
 Výkon čerpadla:  450 - 900 l/hod 
 Otáčky:   1450 ot/min 
 Max. teplota vstupní vody: 40 oC 
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 Rozměry:   76x41x62 cm 
 Váha:    47 kg 
 
21. AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 
Nákladní automobil AVIA D120 s nosičem kontejnerů bude používán pro odvoz 
odpadů ze staveniště.  
 
Obrázek 74:  AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 
 
Obrázek 75:  Technické parametry AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 
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Rozměry v mm: 
 A Rozvor:     3400 mm 
 B Převis rámu od osy zadní nápravy: 1365 mm 
 C Celková délka:    5990 mm 
 D Vzdálenost od kabiny k zadní nápravě: 2730 mm 
 E Rozchod kol přední nápravy:  1845 mm 
 F Rozchod kol zadní nápravy:   1740 mm 
 D - 700:      2030 mm 
  
Technické parametry: 
 Max. celková hmotnost vozidla:   9,99 t 
 Max. celková hmotnost soupravy:   17,99 t 
 Rozvor:      3,4 m 
 
22. Kontejner C2 38KV 
 Kontejnery budou sloužit jako nástavba na nákladní automobil AVIA D100 s hákovým 
nosičem kontejnerů CTS5038 k přepravě materiálů na stavbu a odpadu mimo ní. 
Nasazen kontinuálně po celou dobu výstavby. 
 
Obrázek 76:  Technické parametry Kontejneru C2 38KV 
 
Technické parametry:  
 Délka A1:   3835 mm 
 Délka A2:   3650 mm 
 Šířka B1:   1300 mm 
 Šířka B2:   1200 mm 
 Objem:   3,43 m3 
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 Hmotnost kontejneru:  450 kg 
 
23. Nákladní automobil typu valník MAN TGX 26.360 s 
hydraulickou rukou Palfinger PK 16002 
Valník bude použit při přesunu zařízení staveniště a palet se zdivem. Hydraulická ruka 
nám umožní dát materiál na předem určená místa. 
 
Obrázek 77:  Nákladní automobil typu valník MAN TGX 26.360 s hydraulickou rukou Palfinger 
PK 16002 
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Obrázek 78:  Schéma a rozměry hydraulické ruky Palfinger PK 16002 
 
 
 
Technické parametry: 
 Maximální nosnost:    15,4 mt/151,0 kNm 
 Maximální zvedací kapacita:  6200 kg/60,8 kN 
 Maximální hydraulický pracovní rozsah: 17,0 m 
 Rozsah otočení:    420o 
 Prostor pro instalaci:   0,83 m 
 Maximální provozní tlak:   320 bar 
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Obrázek 79:  Zatěžovací diagram hydraulické ruky Palfinger PK 16002 
 
24. Tahač MAN TGX 18.440 
Tahač MAN TGX 18.440 bude sloužit v soupravě s valníkovým návěsem k přepravě 
stavebních buňěk a k přepravě armokošů. 
  
 
Obrázek 80:  Tahač MAN TGX 18.440 
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Technické parametry: 
 Výkon:   321 kW 
 Pohon:   4x2 
 Rozvor:   3,6 m 
 Celková hmotnost:  27,5 t 
 Užitné zatížení:  17,1 t 
 
25. Valníkový návěs SCHWITZ 
Valníkový návěs SCHWITZ bude sloužit v soupravě s valníkovým návěsem k přepravě 
stavebních buněk a k přepravě armokošů. 
  
 
Obrázek 81:  Valníkový návěs SCHWITZ 
 
Technické parametry: 
 Pohotovostní hmotnost: 7,65 t 
 Užitné zatížení:  39,0 t 
 Zatížení na nápravu: 3x9,07 t 
 Pohotovostní výška:  4 000 mm 
 Šířka vozu:   2 550 mm 
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1. Základní informace o stavbě 
 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Čistírna odpadních vod Křelov - Břuchotín 
Místo stavby:  východní okraj k.ú. Křelov, okres Olomouc, kraj Olomoucký 
   parcela č. 1002/17 
Účel stavby:   Stavba určena pro čištění odpadních vod 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:  Obec Křelov - Břuchotín 
   Marie Majerové 25 
   783 36 Křelov - Břuchotín 
   IČ: 63028255 
 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:  STAVING engineering s.r.o. 
   Ing. Martin Plachý 
   Slatinky 197 
   783 42 Slatinice 
   IČ: 25334107 
 
Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální dodavatel: INSTA CZ, s.r.o. 
   Ing. Vladimír Ambrož 
   Jeremenkova 1142/42 
   779 00 Olomouc - Hodolany 
 
Cena stavby:  25 952 364,60 Kč s DPH 
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1.1. Základní údaje o stavbě 
Obec Křelov - Břuchotín se nachází cca 7 km severozápadně od města Olomouc v 
nadmořské výšce 255,00 metrů. Stavba se nachází v k.ú. obce Křelov - Břuchotín na 
parcele č. 1002/17, okres Olomouc, kraj Olomoucký. 
Tento technologický předpis řeší stavbu ČOV Křelov - Břuchotín. Jedná se o čistírnu 
odpadních vod, která je nadimenzována na celkovou kapacitu 1790EO. Stane se 
nedílnou součástí kanalizační sítě v území obce Křelov - Břuchotín. Na čistírnu 
odpadních vod budou odpadní vody přiváděny gravitační kanalizací oddílnou o průměru 
DN250. Toto potrubí ústí do čerpací stanice v areálu ČOV. Z této čerpací stanice je 
odpadní voda přiváděna do objektu ČOV a začíná zde mechanicko - biologické čištění 
odpadních vod. Objekt ČOV je osazen na rovinatém terénu. 
ČOV Křelov - Břuchotín je navržena jako kruhový objekt o poloměru 8,9 m s 
otevřeným přístřeškem o půdorysném rozměru 8,72x7,4 m. Základové konstrukce, 
svislé konstrukce a stropní deska kruhových nádrží ČOV jsou navrženy z 
vodostavebného betonu C30/37. Svislé konstrukce obvodových zdí budou zhotoveny z 
keramických pálených cihel typu Porotherm na maltu MVC min. M25. Střešní 
konstrukce bude zhotovena ve tvaru kuželu ve dvou úrovních. Mezi jednotlivými 
úrovněmi vzniká prostor pro odvětrávání nádrží ČOV. Navržen klasická krovová 
konstrukce dle obvyklé praxe opatřená dřevěným záklopem, na který bude instalována 
krytina typu kanadská šindel. Vnitřní nosnou konstrukci středové části krovu tvoří 
kruhové ocelové sloupy. 
Vstup do objektu je řešen dvěma vchody z vnější ocelových ramp. 
 
1.2. Základní údaje vlastního procesu 
Před zahájením stavby bylo provedeno geodetické zaměření stavby a přítomnost 
podzemní vody na staveništi. V místě stavby byla vyvrtána sonda do hloubky 8,0 m. Na 
základě této sondy jsou základové poměry a provádění svislých kcí ČOV v místě stavby 
vyhodnoceny jako složité (ČOV bude založena v oblasti neogenních jílů). Těsně před 
započetím stavby bude zhotoven kontrolní vrt pro zjištění ustálené hladiny podzemní 
vody. Pokud mezi bází výkopu a povrchem zvodněných písků zbude aktuálně větší 
zbytková mocnost než 0,7 mocnosti výtlačné výšky zvodně, bude výkop možno 
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vyhloubit bez snižování hladiny podzemní vody. Pokud mezi bází výkopu a povrchem 
zvodněných písků zbude aktuálně menší zbytková mocnost než 0,7 mocnosti výtlačné 
výšky zvodně, bude nutno před započetím hloubení výkopu, respektive před počátkem 
odtěžení kritické vrstvy snížit úroveň výtlačné hladiny podzemní vody studnami. 
Odvodňovací studny by měly být zahloubeny do nepropustného podloží pliocenních 
písků. 
Svislé konstrukce kruhových nádrží ČOV Křelov - Břuchotín bude tvořena z 
vodostavebného betonu třídy C30/37 - XA2 - XF1 - XW1. Transport beton bude 
dovážen firmou CEMEX s adresou Balcárkova 35, Olomouc vzdálena cca 6,4 km od 
stavby. Mocnost svislých stěn nádrží jsou 300 mm a 250 mm. Výška jednotlivých stěn 
je 4350 mm.  Výztuž stěn je navržena z oceli 10 505 (B500B). Vnější stěna ČOV má 
poloměr 8900 mm a prostor bude využit jako oběhová aktivace. Vnitřní stěna má 
poloměr 6450 mm a prostor bude dále rozdělen na další dílčí části ČOV(Denitrifikační 
nádrž, odtoková jímka, stabilizační nádrž kalu, uskladňovací nádrž kalu, jímka pro 
návoz septiků. Vnitřní stěna nemenšího poloměru tj. 3050 mm je využita jako 
dosazovací nádrž..Přesné informace o kubaturách potřebného betonu viz. část 2 
Materiály. Před započetím betonáže musí být zhotoven podkladní polštář ze štěrkodrti o 
mocnosti 300 mm, který je uložen na netkané geotextílii. Společně s podkladním 
polštářen jsou zhotoveny studny pro snižování hladiny podzemní vody. 
 
1.3. Dělení stavby na stavební objekty 
SO 04.1 Čistírna odpadních vod - stavební část 
SO 04.2 Přípojka NN k ČOV  
SO 04.3 Studna a přípojka vody k ČOV 
SO 04.4 Příjezdová komunikace k ČOV 
SO 04.5 Zpevněné plochy v ČOV 
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2. Materiály 
2.1. Hlavní materiál 
Celá konstrukce nádrže bude zhotovena z vodostavebného železobetonu C30/37 XA2 
XF1 XW1. Výztuž je navržena z oceli 10 505 (B500B). Potřebná výztuž je uvedena v 
příslušné projektové dokumentaci. Použit autodomíchavač SCHWING STETTER 
AM8C. Podrobnější specifikace viz. kapitola 6 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
 
Přehled potřebné betonové směsi: 
Druh betonové směsi Stěna Množství 
Počet 
autodomíchavačů 
Beton C30/37 XA2 XF1 
XW1 
R8800 70,905 m
3
 9 
R6450 43,239 m
3
 6 
R3050 19,97 m
3
 3 
5 x dělící 
stěna nádrží 
17,13 m
3
 3 
 
2.2. Vedlejší materiál 
Bude použito bednění PERI. Pro kruhové stěny bude použit systém RUNDFLEX a pro 
rovné dělící stěny bude použito systému PERI TRIO. Výška železobetonových stěn je 
4350 mm. Výška poskládaných dílců bednění bude 4800 mm. 
 
Stěna R3050 - systém RUNDFLEX 
 
Vnitřní prvky R3050 Počet kusů 
Panel RUNDFLEX I 72x360 24 
Panel RUNDFLEX I 72x120 24 
Roznášecí závora + komponenty upevnění 48 
Stabilizátor a výložník PERI + komponenty upevnění 8 
Lišta pro nastavení nosníku + komponenty upevnění 48 
Zámek BFD 96 
  
Vnější prvky R3050 Počet kosů 
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Panel RUNDFLEX A 85x360 23 
Panel RUNDFLEX A 85x120 23 
Konzola pro betonážní lávku 16 
Roznášecí závora 46 
Stabilizátor a výložník PERI + komponenty upevnění 9 
Lišta pro nastavení nosníku + komponenty upevnění 46 
Zámek BFD 92 
  
Společné prvky R3050 Počet kusů 
Jeřábová lišta 2 
Napínací vřeteno 500 48 
Dorovnávací dřevěné hranoly  
PERI BIO Clean - separační postřik bednění 3,6 litry 
 
Stěna R6450 - systém RUNDFLEX 
 
Vnitřní prvky R6450 Počet kusů 
Panel RUNDFLEX I 123x360 31 
Panel RUNDFLEX I 72x360 1 
Panel RUNDFLEX I 123x120 31 
Panel RUNDFLEX I 72x120 1 
Roznášecí závora + komponenty upevnění 108 
Stabilizátor a výložník PERI + komponenty upevnění 19 
Lišta pro nastavení nosníku + komponenty upevnění 108 
Zámek BFD 128 
 
Vnější prvky R6450 Počet kusů 
Panel RUNDFLEX A 250x360 15 
Panel RUNDFLEX A 128x360 3 
Panel RUNDFLEX A 85x360 1 
Panel RUNDFLEX A 250x120 15 
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Panel RUNDFLEX A 128x120 3 
Panel RUNDFLEX A 85x120 1 
Konzola pro betonážní lávku 32 
Roznášecí závora 108 
Stabilizátor a výložník PERI + komponenty upevnění 20 
Lišta pro nastavení nosníku + komponenty upevnění 108 
Zámek BFD 76 
 
Společné prvky R6450 Počet kusů 
Jeřábová lišta 2 
Napínací vřeteno 500 108 
Dorovnávací dřevěné hranoly  
PERI BIO Clean - separační postřik bednění 7,6 litry 
  
Stěna R8800 - systém RUNDFLEX 
 
Vnitřní prvky R8800 Počet kusů 
Panel RUNDFLEX I 240x360 21 
Panel RUNDFLEX I 72x360 4 
Panel RUNDFLEX I 240x120 21 
Panel RUNDFLEX I 72x120 4 
Roznášecí závora + komponenty upevnění 176 
Stabilizátor a výložník PERI + komponenty upevnění 26 
Lišta pro nastavení nosníku + komponenty upevnění 176 
Zámek BFD 100 
 
Vnější prvky R8800 Počet kusů 
Panel RUNDFLEX A 250x360 23 
Panel RUNDFLEX A 250x120 23 
Konzola pro betonážní lávku 44 
Roznášecí závora 176 
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Stabilizátor a výložník PERI + komponenty upevnění 27 
Lišta pro nastavení nosníku + komponenty upevnění 176 
Zámek BFD 92 
 
Společné prvky R8800 Počet kusů 
Jeřábová lišta 2 
Napínací vřeteno 500 176 
Dorovnávací dřevěné hranoly  
PERI BIO Clean - separační postřik bednění 10,4 litry 
 
Dále bude potřeba klíče SW 24, dorovnávací řezivo, jeřábový závěs, fošny podlahy 
betonářské lávky a fošny zábradlí betonářské lávky. Ke zřízení bednění a k betonáži 
dělících stěn bude využito mobilní lešení Favorit 0,7x1,5 m. 
 
2.3. Doprava materiálu 
Primární: 
Jednotlivé díly bednění a již připravené armokoše k montáži budeme dovážet na 
soupravě tahače s valníkovým návěsem. Jedná se o tahač MAN TGX 18.440 a 
valníkový návěs SCHWITZ. Užitné zatížení návěsu je 39.0t. Návěs má rovnou čistou 
ložnou plochu, na které můžeme dle potřeby rozmístit podkladky a kotvící zařízení dle 
typu a velikosti přepravovaných částí bednění nebo armokošů. Používáme podkladky o 
průřezu 100x100 mm. Podrobnější informace a technické specifikace nalezneme v 
kapitole 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
Betonová směs bude vyráběna a dodávána firmou CEMEX ležící na adrese Balcárkova 
35, Olomouc ležící 6,4 km od staveniště. Zásobování na místo bude zajištěno 
autodomíchávačem SCHWING STETTER AM 8C s objemem bubnu 8 m3. 
 
Sekundární: 
Pro vertikální přepravu dílců bednění a přemisťování armokošů je určen autojeřáb 
LIEBHERR LTM 1025. K přemisťování užijeme speciálních úvazků, které mají 
požadovanou nosnost prvku. Prvky váže dělník, který byl řádně proškolen a vlastní 
vázací průkaz. 
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Ukládání betonové směsi na místo určení bude prováděno za pomoci betonového 
čerpadla SCHWING S36SX. 
 
2.4. Skladování materiálu 
Na staveništi je určena zpevněná plocha pro skladování a  složení jednotlivých dílců 
bednění. Výztuž pro svislé konstrukce nádrží ČOV bude dovezena na staveniště v 
potřebných rozměrech a tvarech a zde se uloží na určenou skladovací plochu. Pro 
skladování výztuže je určena zpevněná plocha zpevněná kamenivem. Výztuž bude na 
skládce ležet na dřevěných prokladech tak, aby výztuž nebyla v kontaktu s povrchovou 
vodou a nečistotami. Stavbyvedoucí nebo mistr převezme dodávky materiálu a provede 
kontrolu úplnosti dodávek, stavu zapůjčených dílů bednění a kontrolu uložení na 
skládky. O provedení kontrol a převzetí dodávek provede zápis do stavebního deníku. 
 
3. Převzetí pracoviště 
Před zahájením prací se zkontroluje provedení betonové konstrukce, na kterou budou 
zhotoveny svislé stěny ČOV. Jedná se o spodní desku nádrže (dno). Kromě vizuální 
kontroly konstrukce dále kontrolujeme geometrické rozměry dle PD a přesnou polohu 
vyčnívající výztuže pomocí které budeme napojovat výztuž stěn nádrže. Také nesmíme 
zapomenout zkontrolovat polohu těsnícího plechu nádrží. Práce mohou začít, pokud 
byla dodržena technologická přestávka 7 dní z důvodu zrání betonu předchozí 
konstrukce dna. 
 
4. Pracovní podmínky 
Staveniště je vybudováno před samotným započetím stavby. Při montáži bednění a 
betonáži svislých konstrukcí ČOV bude staveniště zařízeno dle platných předpisů a 
norem. Na staveništi budou zřízeny šatny pro zaměstnance, sociální zařízení, sklady a 
skládky materiálů. Skládky budou umístěny na přilehlých nezpevněných plochách (tyto 
plochy se pro účel staveniště zpevní) , které budou součástí staveniště. Skládky jsou 
řádně odvodněny. Prostor staveniště a jeho okolí bude řádně označen všemi potřebnými 
dopravními značkami dle výkresu B1.5. Šírší dopravní vztahy - Dopravní značení. 
Staveniště je napojena na inženýrské sítě. Elektrická energie bude dodávána 
elektrickým rozvaděčem 220/380V. Voda pro technologické účely bude odebírána ze 
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studny umístěné na staveništi. Betonáž bude probíhat v letním období, tudíž není třeba 
speciálních opatření. Během výstavby nádrží ČOV Křelov - Břuchotín budeme snižovat 
hladinu podzemní vody čerpáním z čerpacích šachet. Tyto šachty budou umístěny na 
dně stavební jámy v celkovém počtu dvě. Z důvodu možnosti betonování v pozdních 
hodinách je staveniště opatřeno osvětlením. 
 
5. Personální obsazení 
Na provádění bednění a následné betonáže svislých kruhových stěn ČOV Křelov - 
Břuchotín bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr. Před zahájením prací 
obsluha strojů a mechanizmů zkontroluje technický stav těchto strojů z důvodu 
bezpečnosti práce. Montážní práce bednění a betonáž provádí pouze zaměstnanci, kteří 
jsou k tomu náležitě proškolení. Musí mít platné průkazy nebo osvědčení, které je 
opravňuje vykonávat danou činnost. 
 
K personálnímu obsazení náleží: 
 vedoucí čety 1x  průkaz prácí ve výškách 
 montážník 2x   průkaz prácí ve výškách 
 pomocný dělník (vazač) 3x průkaz vazače 
 betonář 2x 
 jeřábník 1x   jeřábnický průkaz 
 svářeč 1x   svářecí průkaz 
 
6. Stroje a pomůcky 
Podrobné technické specifikace níže uvedených strojů nalezneme v kapitole 6 Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
Stroje: 
 autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 
 čerpadlo na beton SCHWING S36SX 
 autodomíchavač SCHWING STETTER AM 8C 
 ponorný vibrátor WACKER M2000 
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 svářecí invertor GAMA 1500L 
 bruska Makita GA9030SF01 
 tahač MAN TGX 18.440 
 valníkový návěs SCHWITZ 
 
Nářadí: 
 šablona poloměru jednotlivých stěn 
 závěsné lano 
 olovnice 
 vodováha 
 vázací kleště 
 pásmo 
 metr 
 zednická lžíce 
 hladítka 
 lopaty 
 hliníkový žebřík 
 
Pomůcky BOZP: 
 ochranný oděv, obuv 
 pracovní rukavice 
 přilba 
 ochranné brýle 
 
7. Hlavní pracovní postup 
Betonáž začne od stěny s nejmenším průměrem R3050 postupně pokračujeme s 
betonáží stěny R6450 a stěny R8800. Po dokončení betonáže všech kruhových stěn 
ČOV bude zhotoveno pět dělících stěn, které v prostoru mezi stěnou R3050 a R6450 
vytvoří jednotlivé komory. Budou sloužit jako denitrifikační nádrž, odtoková jímka, 
stabilizační nádrž kalu, uskladňovací nádrž kalu a jímka pro návoz septiků. 
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Zřízení bednění 
Na staveniště se přivezou bednící panely a doplňkový materiál, který se z nákladního 
automobilu bude skládat pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 1025 na montážní a 
skladovací plochu. Výpis prvků bednění je uveden v kapitole 2.2 Vedlejší materiál. 
Manipulace a sestavovaní dílců musí probíhat dle pokynů výrobce systému. Na bednící 
plochu se nanáší separační postřik bednění PERI BIO Clean. 
Panely systému RUNDFLEX budou dvou výšek (3,6m a 1,2m). Jednotlivé panely je 
třeba pomocí šablony poloměru stěny přesně nastavit, aby odpovídaly poloměrům stěn. 
Spojovat se budou nastavovací lištou tak, aby daly výšku 4,8m. Z montážní plochy se 
tyto panely na výšku celé stěny osazují zmíněným autojeřábem LIEBHERR LTM 1025 
na určené místo v konstrukci. Panely se stabilizují pomocí stabilizátorů a výložníků. 
Panely jsou různých šířek pro vnější a vnitřní stranu budoucí konstrukce. Jednotlivé 
panely se spojují zámkem BFD. Po provedení jedné strany bednění se zhotoví výztuž 
stěny a poté se zhotoví druhá strana bednění. Po zafixování a spojení všech panelů se 
přes roznášecí závoru provede stažení obou částí (napínací vřeteno 500). Místa, kde 
bude prostor mezi bednícími panely, se osadí dorovnávací dřevěné hranoly. Poté se 
osadí k horní části vnějších panelů konzoly pro osazení lešení. Na konzoly se položí 
fošny jako podlaha lešení a prkna zábradlí. Lešení slouží pro betonáž a hutnění betonu. 
 Kolmé stěny bednění budou ze systému TRIO. Spojení je provedeno zámkem BFD. 
Spojení bednících panelu se provádí ve vodorovné poloze na montážní ploše, poté se 
pomocí autojeřábu osadí na místo určení. Betonáž kolmých stěn bude probíhat z 
mobilního hliníkového lešení FAVORIT 0,7 x 1,5 m. 
 
Vázání výztuže 
 Ukládání výztuže do bednění je náročný proces a na správnosti jeho provedení 
závisí bezpečnost a kvalita konstrukce. Výztuž se zhotoví po zřízení bednění vnitřní 
strany stěny. Vázání výztuže je nutné průběžně kontrolovat, aby při ukládání výztuže 
nedošlo k záměně podobných prutů výztuže. Po uložení musí mít výztuž nejen správnou 
polohu (dle PD), ale musí se také stabilizovat tak, aby se během betonáže neposouvala a 
nedeformovala. Důležité je, aby při ukládání výztuže byla dodržena požadovaná 
tloušťka krycí vrstvy výztuže betonem. Povrch výztuže před jejím zabetonováním musí 
být čistý. Pro zajištění požadované polohy nosné výztuže se tato výztuž vhodně spojuje 
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s rozdělovací výztuží, která stabilizuje její správnou polohu. Jednotlivé pruty výztuže se 
v místě křížení svazují pomocí vázacího drátu nebo se svařují. Podle potřeby se výztuž 
nastavuje stykováním přesahem a svařováním. Pro správné výškové umístění a krytí 
betonovou vrstvou využijí distanční tělíska. Tloušťka krycí vrstvy betonu je předepsána 
v projektové dokumentaci. Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se 
používají distanční podložky. Nejvhodnější jsou z PVC, betonové nebo vlákno-
cementové. Nesmí se používat podložky z materiálu, který podléhá korozi nebo 
způsobuje skvrny na povrchu hotového betonu. Zhotovenou výztuž je nutno před 
betonáží zkontrolovat. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozeně čistý 
povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot, bez závadného znečištění 
zatvrdlým cementovým mlékem apod. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a 
soudržnost oceli a betonu se musí odstranit. Naopak výztuž lehce zkorodovaná má lepší 
přilnavost k betonové směsi. Po sestavené výztuži se nesmí chodit, ani zde ukládat 
stavební materiál. Pracovní podlahy a plošiny musí mít vlastní pevné podpěry, nesmí 
ležet přímo na armaturách. 
 
Betonáž 
Pří dopravě a manipulaci s betonovou směsí nesmí dojít k jejímu rozmísení, tj. oddělení 
hrubé frakce kameniva od jemné a střední frakce případně od cementové malty. 
Konzistence betonové směsi musí zůstat zachována a nesmí dojít k znehodnocení směsi. 
Betonová směs nesmí začít tuhnout před jejím uložením a zhutněním. Nesmí se použít 
betonová směs, která začala tuhnout před zpracováním na místě určení. Před uložením 
betonové směsi je nutno překontrolovat rozměry a tvar bednění. Musí se také 
zkontrolovat vyhotovení a uložení výztuže a kvalitu provedení všech prací, které jsou 
později těžko kontrolovatelné. O všech vykonaných kontrolách musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Při betonáži musí být betonová směs ukládána plynule a 
rovnoměrně v souvislých vodorovných vrstvách, ve všech částech konstrukce se musí 
docílit rovnoměrného zhutnění betonové směsi. Betonová směs bude dopravena na 
staveniště autodomíchávači SCHWING STETTER AM 8C. Na místo uložení v 
konstrukci pomocí čerpadla betonové směsi SCHWING STETTER S36SX. Betonová 
směs nesmí volně padat z větší výšky než 1,5 m. Během ukládání směsi se beton zhutní 
pomocí ponorných vibrátorů. Při použití ponorných vibrátorů nesmí vzdálenost 
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sousedních ponorů být větší než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
Po zhutnění se povrch betonu uhladí hladítkem. V době tvrdnutí vyžaduje beton ošetření 
vodou, aby nedocházelo k velkým trhlinám z důsledku smršťování betonové směsi. 
Voda pro ošetření betonu je zajištěna ze studny umístěné na staveništi. 
 
Odbednění 
 Odbednění jednotlivých konstrukcí je možné až po uplynutí 7 denní 
technologické přestávky. S jednotlivými bednícími dílci bude opět manipulováno 
autojeřábem LIEBHERR LTM 1025. Nejdříve se povolí konzolové lešení, rádlování a 
spoje bednících panelů. Každý panel se zavěsí na autojeřáb a odstraní se stabilizátory a 
výložníky. Zavěšený prvek se uloží jeřábem na montážní plochu a zde se upraví pomocí 
šablony a kombi klíče poloměr a dále se použije na bednění další stěny, nebo se panel 
naloží na nákladní automobil a odveze ze staveniště, případně se uloží na skládku. 
 
8. Jakost a kontrola provedených prací 
Kontrola musí zajistit, aby každá zhotovená betonová konstrukce byla provedena dle 
požadavků projektové dokumnetace a podle ČSN EN 1360-1. O provedenýc kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Podrobněji viz. kapitola 8. 
 
8.1. Kontrola vstupní 
 přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - podkladní polštář 
 ze stěrkodrti a dno ČOV Křelov - Břuchotín 
 Kontrola skladování materiálu 
 Kontrola rovinnosti a napojovacích bodů dle PD 
Kontrola bednění: 
 geometrie 
 stabilita 
 těsnost 
 odstranění nečistot a příprava povrchu 
 
Kontrola betonářské výztuže: 
 správnost dodané výztuže 
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 uložení výztuže dle PD 
 krytí výztuže a vzdálenost mezi výztuží 
 znečištění výztuže 
 zajištění proti posunu 
 
8.2. Kontrola mezioperační 
Kontrola betonu: 
 dodací list (druh betonu, čas výroby) 
 způsob ukládání betonové směsi 
 hutnění betonu 
 
8.3. Kontrola výstupní 
Kontrola betonu po zhutnění během jeho tvrdnutí: 
 ochrana proti vysychání 
 zralost betonu 
 čas odbednění 
 teplotní rozdíly 
 kontrola geometrie a rovinatosti povrchu dle PD 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se řídí pokyny a nařízeními 
vycházejí z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky 
na bezpečnost   a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
 
 
 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
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1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 
oploceno do výšky nejméně 1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere 
ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 
sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče;  
c) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty a ohrazeny 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz 
vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 
během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť a dopravních komunikací 
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7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
II. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a)    počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce a v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
3. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných 
4. nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení 
práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
5. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k  ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
6. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při  používání  a provozu  strojů,  zajistí  
zhotovitel  bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
7. V místech s nebezpečím zasypání a pádu do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby    
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fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly  seznámeny  s 
pravidly  dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
III.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 
podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu 
až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; 
není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají 
jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou 
viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
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ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.  
 
V. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj 
zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, jako jsou uzamknutí 
5. kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  
6. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími 
předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
VI. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 
k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
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předpise. 
2. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
3. Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
4. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
5. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě. 
6. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 
7. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání. 
 
VII.    Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
3. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
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stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
4. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
5. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 
9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly 
převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
7. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, 
které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru 
místa odběru. 
11.  Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
12. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
 
XII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
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XIII. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny  a zajištěny tak,  aby  nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 
pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace  s výložníkem  a 
potrubím  se  nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
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hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími 
a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.  
 
XIV.Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně   10 m.  Totéž 
platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 
drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání 
 
XV.   Betonářské práce a práce související 
XV.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 
možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
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XV.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li 
taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové  směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 
popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně 
po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. 
 
XV.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí 
být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 
části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
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XV.4 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
10. Životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během stavby 
bude zlikvidován v souladu se zákonem. Předpokládáme, že nedojde k výskytu 
nebezpečných látek. Ostatní odpady budou tříděny do kontejnerů a odvezeny na 
skládky. Řídíme se zákonem č. 185/2001 Nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 
Likvidace odpadů a vyhláškou č.309/1991 Ochrana životního prostředí. 
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Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo vyřešit stavebně technologický projekt čistírny 
odpadních vod v obci Křelov - Břuchotín. Náplní práce bylo vyřešit finanční náročnosti 
stavby, časové plánování stavby, technologický předpis kruhových nádrží čistírny 
odpadních vod, dopravní vztahy a kvalitativní požadavky na stavbu.  
Během vypracovávání mé práce jsem se naučil novým poznatkům v oblasti atypického 
kruhového bednění od firmy PERI a zdokonalil práci v software Archicad.  
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